


Operationel styregruppe (OSG)

Pilotprojekt for modernisering af MedCom meddelelsesinfrastruktur

Møde 26. maj 2021



Dagsordenen OSG 26.5.21

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra OSG4
3. Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af revision af arbejdsplan og tidsplan
 - Status for tekniske udfordringer mellem Access Punkter (DIGST)
 - Status for færdiggørelse af vejledninger (DIGST)
4. Status for pilotdeltagerne (fremdrift – bordet rundt)
 - Hvad kan fremmes for at nå så meget i mål som muligt før sommerferien
5. Tidsplan for pilotprojektet og møder
 - Ferieplaner for projektdeltagerne
 - Andre tidsplaner, der har indflydelse på projektdeltagerne
 - Evaluering
6. Revision af samarbejdsaftaler
7. Evt.