




# Operationel styregruppe (OSG)

## Pilotprojekt for modernisering af MedCom meddelelsesinfrastruktur

Møde 26. maj 2021




# Dagsordenen OSG 26.5.21

---

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra OSG4
3. Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af revision af arbejdsplan og tidsplan
  - Status for tekniske udfordringer mellem Access Punkter (DIGST)
  - Status for færdiggørelse af vejledninger (DIGST)
4. Status for pilotdeltagerne (fremdrift – bordet rundt)
  - Hvad kan fremmes for at nå så meget i mål som muligt før sommerferien
5. Tidsplan for pilotprojektet og møder
  - Ferieplaner for projektdeltagerne
  - Andre tidsplaner, der har indflydelse på projektdeltagerne
  - Evaluering
6. Revision af samarbejdsaftaler
7. Evt.

# Velkomst



# Godkendelse af referat

---

Er udsendt og ligger i Sharepoint

Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af  
revision af arbejdsplan og tidsplan



# Projektstatus

- Overordnet status
  - Projektet på lavt blus, mens man afventer løsningen af de tekniske udfordringer relateret til Domibus/AS4.Net AP'erne og tekniske vejledninger
  - Før sommerferien
    - SBDH opdateringer samt møder/udvekslinger planlægges med RegionH, MultiMed og MedCom/Trifork
      - Travlhed hos både MultiMed og Trifork pt.
    - Connection workshops for RegionH og MultiMed m. DIGST/NetCompany
  - Efter sommerferien
    - Connection workshops for KMD m. DIGST/NetCompany
    - Udvikling af flows mm hos KMD
    - Connectathon uge 40?
  - e-Sundhedsobservatoriet
    - Asger oplæg om målbilledet
    - Ole oplæg om piloten
- Status DIGST
  - Status for tekniske udfordringer mellem Access Punkter
  - Status for færdiggørelse af vejledninger

# Status for pilotdeltagerne

---

Hvad omfatter det  
Fremdrift

# Status for pilotprojektet (fremdrift)

---

Bordet rundt

- RegionH
- PLSP/MultiMed

# Tidsplan for pilotprojektet og møder

---

# Tids og mødeplan for pilotprojektet

---

## Arbejdsgruppemøder

- Juni:
  - Bilaterale møder og udvekslinger omkring SBDH m. RegionH, MultiMed og MedCom/Trifork
  - Connection workshops for RegionH og MultiMed m. DIGST/NetCompany
- August/September: OAG møder uge 32, 36 og 39

## Styregruppemøder

- August/September: OSG møder uge 34, 38 og 42

## Connectathon uge 40

# Ferieplaner og andre vigtige planer ift. projektet

---

- RegionH
- PLSP/MultiMed
- DIGST
- SDS

# Evaluering



# Evaluering

---

- Er som projektet pt på lavt blus
- Klaus beder om at alt, hvad deltagerne kan svare på af hans udsendte spørgsmål, besvares så hurtigt som muligt
- Evalueringsaktiviteterne justeres ifm. endelig ny plan

# Revision af samarbejdsaftaler v. Lars

---

# Eventuelt

