



# LABORATORIESVARPORTALEN STATUS JANUAR 2023



REGION NORDJYLLAND  
– i gode hænder



# IGANGVÆRENDE PROJEKTER



# GEPARD PROJEKTET

Patobank nedlægges og erstattes af ny genetik og patologi databank - PGDB.

Det er en integration som får tre ben ind i Laboratoriesvarportalen; én ny indsamling af patologisvar, én ny indsamling til genetiksvar og videregivelse af genetiksvar til Sundhed.dk.

Visning af genetiksvar



# OVERVÅGNING AF SMITSOMME SYGDOMME

Første del af projektet med videregivelse af svar med nægtet samtykke er færdig udviklet.

Der arbejdes på anden del af projektet omhandlende Abonnement på NPU-kode niveau.



# FRASORTERING AF LABORATORIESVAR

Laboratoriesvarportalens brugergruppe ønsker en mere generel løsning til frasortering af laboratorieresultater i Laboratoriesvarportalen og ikke kun til frafiltrering af COVID-svar

Forvaltningen på Laboratoriesvarportalen skal derfor se ind i mulige finansierings muligheder for dette projekt, da dette er ud over Laboratoriesvarportalens kapacitet.



## KIIT PROJEKTET

Klinisk Immunologisk IT er et projekt, hvor man ønsker at oprette beslutningsstøtte til rekvirering af laboratorieresultater

I Region Hovedstaden skal Blodflødet erstattes af Prosang, som anvendes i de øvrige regioner, hvor vi i Forvaltningen på Laboratoriesvarportalen deltager på behovsniveau i forhold til sparring mellem projektet og udviklingen mellem applikationsleverandøren.



