



FORLØBSPLANER I ALMEN PRAKSIS	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
AP 1 PROJEKTLEDELSE OG KVALITETSSIKRING												
1.1 Teknisk projektledelse og kvalitetssikring												
1.2 Rikovurdering												
AP 2 NYE FUNKTIONER												
2.1 Monitorering af driften												
2.2 Optimering af LPS synkronisering												
2.3 Behandlingsrekommandationer												
2.4 Henvisning til kommunale tilbud												
2.5 Tilpasning til diagnosekortet												
2.6 Datakvalitet												
2.7 FLP dokumentdeling via NSP												
2.8 Adskille RKKP indb. og klyngevisning fra FLP												
2.9 Konsolidering af it-miljøer, testdata og support												
2.10 OK22 statistik												
AP 3 RELEASEPLANLÆGNING												
3.1 FLP releases												

Version 0.6. Den 06. marts 2023