



## Bilag 4.1: Budgetoversigt inkl. tal for ændringer

ID	Projekt	1. disponering	Godkendt 22/2	Revision 15/6	22/2 vs 15/6	Forbrug 30/4	Restbudget 30/4	
1	01	Programledelse inkl. test og certificering	1.280.000 kr.	1.280.000 kr.	1.315.000 kr.	35.000 kr.	406.280 kr.	908.720 kr.
2	02	Klinikkens Cockpit	850.000 kr.	1.090.000 kr.	1.000.000 kr.	-90.000 kr.	280.068 kr.	719.932 kr.
3	03	Intelligent indbakke (pilot)	680.000 kr.	920.000 kr.	800.000 kr.	-120.000 kr.	211.672 kr.	588.328 kr.
4	04	Kommunale prøvesvar	1.115.000 kr.	1.115.000 kr.	1.115.000 kr.	0 kr.	211.468 kr.	903.532 kr.
5	05	Diagnosekort i almen praksis	1.255.000 kr.	1.495.000 kr.	1.280.000 kr.	-215.000 kr.	124.547 kr.	1.155.453 kr.
6	06	Lokale laboratorieanalyser	120.000 kr.	120.000 kr.	120.000 kr.	0 kr.	0 kr.	120.000 kr.
7	07	MinLæge drift og vedligehold	1.080.000 kr.	1.080.000 kr.	1.080.000 kr.	0 kr.	0 kr.	1.080.000 kr.
8	08	MinLæge videreudvikling	920.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	0 kr.	0 kr.	500.000 kr.
9	09	Graviditetsløsning i almen praksis	1.000.000 kr.	700.000 kr.	900.000 kr.	200.000 kr.	1.369 kr.	898.631 kr.
10	10	Udisponerede midler	0 kr.	0 kr.	290.000 kr.	290.000 kr.	0 kr.	290.000 kr.
11	<u>T</u>	<u>Total</u>	<u>8.300.000 kr.</u>	<u>8.300.000 kr.</u>	<u>8.400.000 kr.</u>	<u>100.000 kr.</u>	<u>1.235.404 kr.</u>	<u>7.164.596 kr.</u>
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								