

# Almen Praksis

## Datastandardisering i almen praksis

**Dato:**

03. juni 2024

**Projektleder:**

Anne Kathrine L. Leksø

**Deltagere:**

PL-forum, PLSP, PLO, SDS

**Leverandør:**

Alle lægepraksissystemer og PLSP

**Formål:**

Afprøvning af en model for standardisering af struktureret data på tværs af lægepraksissystemerne i Danmark, hvori:

- KiAP har ansvaret for det lægefaglige grundlag, som skal definere standardformaterne for data i LPS'erne på basis af allerede eksisterende definitioner (fx IUPAC) og kliniske retningslinjer.
- MedCom forvalter "kataloget" for standardformater i LPS'erne og formidler det videre til systemleverandørerne til implementering, når der foreligger nye eller reviderede dataformater.
- Systemleverandørerne implementerer formaterne således at deres systembrugere understøttes i at registrere eller importere data i standardformatet, fx vha. input-masker i brugerfladen.
- MedCom tester og godkender systemleverandørernes løsninger.

Løsningsmodellen skal kun standardisere data fremadrettet og inkluderer ikke oprydninger i allerede eksisterende data. Dataformatdefinitionerne kan dog anvendes af systemleverandørerne til at udvikle løsninger til konvertering af eksisterende data til standardformat – enten manuelt eller automatisk. Det er indtil videre leverandøren selv, som vælger at have en sådan løsning i deres system.

Læs mere om projektet: <https://medcom.dk/projekter/datakvalitet-i-almen-praksis/>

**Projektstatus**

Et projektforslag blev præsenteret for Styregruppen for Digital Almen Praksis (DAP) på et møde d. 15.06.2023. Styregruppen godkendte forslaget og udbad sig et færdigt projektgrundlag med et oplæg til omkostninger og tidsplan. Projektet har siden afventet PLOs planlægning af en række aktiviteter på laboratorieområdet.

**Største risiko i projektet**

Manglende finansiering

**Milepæle**

1. Udarbejdelse af nyt projektgrundlag

**Plan**

Dato ukendt

**Nået**

Nej

## Monitorering

### Datastandardisering i almen praksis

#### **Monitorering af datastandardiseringsgrad i LPS'erne**

Endnu ikke etableret