

Almen Praksis

Deling af diagnoser fra Almen Praksis

Dato:

11. september 20244

Projektleder:

Anne Kathrine L. Leksø

Deltagere:

PLSP, Sundhedsdatastyrelsen, MedCom, Sundhed.dk

Leverandør:

PLSP, National Service Platform v/
Sundhedsdatastyrelsen, Sundhed.dk

Formål:

Indenfor de sidste par år, er diagnosekortfunktionen blevet udbredt til alle lægepraksissystemer med tilhørende deling af diagnosekort til PLSP og visning for patienten i MinLæge. Se mere om Diagnosekortprojektet her: <https://medcom.dk/projekter/diagnosekort/>

Nærværende projekt har til formål at udvide deling af diagnosekort fra PLSP yderligere via en FHIR doc standard og den Nationale Service Platform (NSP) og DokumentDelingsServicen (DDS), så patienten og sundhedspersonale kan se diagnosekortet på Sundhed.dk.

Projektet styres i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, og følger tidsplanen skitseret herunder i milepælsoversigten.

Læs mere om projektet: Projektside under udarbejdelse på MedComs hjemmeside. Beskrivelse og standarddokumentation kan ses her (på engelsk): <https://medcomdk.github.io/dk-medcom-conditionlist/>

Projektstatus

Standarddokumentationen, forretningsregler og informationsmodel er udarbejdet og færdige. Testprotokoller er under udarbejdelse. Udvikling hos hhv. PLSP og sundhed.dk er i gang og brugerflader på sundhed.dk er stort set færdige.

Største risiko i projektet

Forsinkelser i tidsplan pga manglende ressourcer hos hhv. MedCom og Sundhedsdatastyrelsen

Udfordringer og dermed forsinkelser i den tekniske udvikling fx pga. uforudsete forhindringer ifm. udvikling af FHIR doc deling

Milepæle

1. Forretningsregler, logisk informationsmodel/anvendermodel, begrebsafklaring og FHIR standarddokumentation
2. Udarbejdelse af testprotokoller og testscripts
3. Udvikling PLSP
4. Udvikling Sundhed.dk
5. MedCom test og certificering
6. Idriftsættelse

Plan

Medio Sept

Ultimo Nov

Ultimo Dec

Ultimo jan 2025

Ultimo jan 2025

Primo marts 2025

Nået

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Monitorering

Deling af diagnoser fra Almen Praksis

Evaluering og statistik

Sundhedsdatastyrelsen planlægger en evaluering når løsningen har været i drift i nogen måneder. Der vil være mulighed for statistik på visninger fra Sundhed.dk, samt statistik for datatrafik og svartider fra PLSP og NSP.