



Bilag 3: Revideret EHMI-tidsplan

	2024			2025									2026									2027															
	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	
Færdiggørelse af specifikationer	█									█	█											█	█														
Gennemgang af tilbud (leverandører*)			█							█	█											█	█														
Kontraktindgåelse (leverandører*)						█				█	█											█	█														
Udvikling EHMI og HCO* (leverandører*)										Udvikling																											
EHMI komponenter					Forb.	Udbud				Udvikling					Test																						
Fælles afprøvning										█	█											█	█														
Evalueringsarbejde										█	█											█															
Afrapportering										█	█											█	█														

Leverandører = Systematic, Novax, Multimed og AP-leverandører

HCO = HomeCareObservation (kommunale prøvesvar)