





Bilag 6.1: Forslag til projektorganiseringer

Forslag til organisering af projektet vedr. deling af journalnotater



Styregrupper	Partsforum finansierer aftalte dele af projektbudgettet og har ansvaret for at følge op på, om datadelingen gennemføres som aftalt jf. OK25. Partsforum agerer styregruppe under første del af projektet – dvs. behovsafdækning, afprøvninger osv. Når den tekniske del af journalnotater påbegyndes, vil DAP-styregruppen (Digital Almen Praksis) have det operationelle styringsansvar for projektets gennemførelse.
Projektledelse	En uvildig, ekstern projektleder vil varetage projektledelsen af projektets første del - dvs. foretage behovsafdækning, afprøvninger osv. Herefter vil evt. MedCom varetage projektledelsen for den tekniske del af projektet.
Projektgruppe	Projektgruppen involverer de aktører, som bidrager aktivt til projektets gennemførelse. Det er ikke en fast gruppe, men folk inviteres efter behov afhængigt af projektets faser. Projektleder indkalder til møder, sætter dagsorden og dokumenterer beslutninger.
Sundhed.dk	Projektet koordinerer med sundhed.dk.
Læger og personale	Der involveres praktiserende læger og klinikpersonale i projektet efter behov. Der kan også involveres læger og personale fra hospitaler i samarbejde med sundhed.dk, Sundhedsjournal og Region Nordjylland.
Patienter	Der involveres patienter i projektet efter behov. Forslagsvist kan sundhed.dk gennemføre brugertest med patienter ift. Sundhedsjournal og evt. Min Sundhed. Trifork og Duckwise kan gøre noget tilsvarende ift. Min Læge app.
Leverandører	Følgende leverandører vil blive involveret i projektet: PLSP, LPS'er (EG, CGM, Novax og MultiMED), Trifork, sundhed.dk og Sundhedsdatastyrelsen (relevante leverandører).

Forslag til organisering af projektet vedr. deling af lokale laboratoriesvar



Styregruppe	DAP-styregruppen (Digital Almen Praksis) har det operationelle styringsansvar for projektets gennemførelse. Partsforum finansierer aftalte dele af projektbudgettet, og har ansvaret for at følge op på, om datadelingen gennemføres som aftalt jf. OK22 og OK25.
Projektledelse	MedCom varetager projektledelsen.
Projektgruppe	Projektgruppen involverer de aktører, som bidrager til projektets gennemførelse. Det er ikke en fast gruppe, men folk inviteres efter behov afhængigt af projektets faser. Projektleder indkalder til møder, sætter dagsorden og dokumenterer beslutninger.
Sundhed.dk	Projektet koordinerer med sundhed.dk.
Læger og personale	Der involveres praktiserende læger og klinikpersonale i projektet efter behov. Der kan også involveres læger og personale fra hospitaler i samarbejde med sundhed.dk, Sundhedsjournal og Region Nordjylland.
Patienter	Der involveres patienter i projektet efter behov. Forslagsvist kan sundhed.dk gennemføre brugertest med patienter ift. Sundhedsjournal og evt. Min Sundhed. Trifork og Duckwise kan gøre noget tilsvarende ift. Min Læge app.
Leverandører	Følgende leverandører vil blive involveret i projektet: PLSP, LPS'er (EG, CGM, Novax og MultiMED), Trifork, CGI, sundhed.dk og Sundhedsdatastyrelsen (relevante leverandører).