



# Mere behandling hjemme – udbredelse af video i almen praksis

## Road map for 2025

24. februar 2025



# Indholdsfortegnelse

1. Formål og baggrund
2. Hovedleverancer i 2025
  1. Tværsektoriel video
  2. Udbredelse af video i almen praksis
3. Road map for 2025
  1. Tværsektoriel video
  2. Udbredelse af video i almen praksis
4. Økonomiske estimater for 2025
  1. Tværsektoriel video
  2. Udbredelse af video i almen praksis
5. Den videre proces

# Formål og baggrund

- OK-aftale for Almen Praksis fra 1. januar 2022: Videokonsultation som en permanent mulighed i behandlingen af patienter
- Mere behandling hjemme 2023-2028: "Digitale kontakter til dem, der kan og vil - et Digitalt Først-princip".
- Øge udbredelsen af videokonsultationer i almen praksis, så borgere lettere og mere fleksibelt kan komme i kontakt med deres praktiserende læge.
- Dette dokument præsenterer et road map for 2025 til behandling og godkendelse i DAP-Styregruppen

# Hovedkomponenterne i et road map for 2025

Tværasektoriel video: Udbredelse af video mellem almen praksis og kommuner

(Samlet budget: 6 mio. kr. ex moms)

- Udstilling af nye oplysning i Kontakt Læge app m.fl.
- Juridiske og GDPR-mæssige forhold
- Drifts-, forvaltnings- og sikkerhedsmæssige justeringer
- Kommunikation- og udbredelsesmæssige aktiviteter
- Teknisk rådgivning og projektledelse (ekstern)

Udbredelse af video i almen praksis: Tekniske og kommunikative komponenter for udbredelse af video i almen praksis (Samlet budget: 5 mio. kr. ex moms)

- Projekt: Dyb integration af video i LPS
- 'Virtuelt Venteværelse version 2'
- Juridiske og GDPR-mæssige forhold
- Kommunikation- og udbredelsesmæssige aktiviteter
- AI-pilotprojekt: auto notar ifm. Videokonsultation
- Pilotafprøvning og implementering, herunder honorar til læger
- Teknisk rådgivning og projektledelse (ekstern)

# Hovedleverancer: Tværsektoriel Video

Titel	Primær(e) aktør(er)	Forudsætninger
Udstilling af nye oplysning i Kontakt Læge app m.fl.	PLSP og Trifork	Afklaring med MedCom og KL ift. kommunernes brug af Kontakt Læge Appen og ønsker til udstilling af PLO-data (fx bagomnumre og ferieoplysninger) i andre systemer (fx Sundhedsjournal, EOJ, EPJ)
Juridiske og GDPR-mæssige forhold	PLO	Revision af aftalegrundlag og risikovurdering
Drifts-, forvaltnings- og sikkerhedsmæssige justeringer	Trifork	Efterlevelse af generelle sikkerhedskrav til it-løsninger
Kommunikation- og udbredelsesmæssige aktiviteter	PLO, KL, MedCom	Enighed med KL om konkrete tiltag, herunder inddragelse af kommuner, læger og datakonsulenter i udbredelsesaktiviteterne

# Hovedleverancer: Udbredelse af video i almen praksis

Titel	Primær(e) aktør(er)	Forudsætninger
Projekt: Dyb integration af video i LPS	PLO, Trifork, LPS, PLSP,	Enighed om teknisk målbillede samt road map og aftalt økonomi med LPS'er for en dybere integration af video i lægesystemerne
'Virtuelt Venteværelse version 2'	LPS, PLSP og Trifork	Enighed om strategisk retning og strømlining inden for videokomponenterne (fx ift. ekstern klient og dyb integration)
Juridiske og GDPR-mæssige forhold	PLO	Revision af aftalegrundlag og risikovurdering, herunder for LPS-implementering
Kommunikation- og udbredelsesmæssige aktiviteter	PLO og Trifork	Inddragelse af kommuner, læger og datakonsulenter i udbredelsesaktiviteterne
AI-pilotprojekt: auto notar ifm. Videokonsultation	PLO og Trifork	Juridisk konsensus
Pilotafrøvning og implementering, herunder honorar til læger	PLO	Aftale med piloter

# Road map for Tværsektoriel Video 2025

Titel	Q1	Q2	Q3	Q4
Udstilling af nye oplysning i Kontakt Læge app m.fl.	Analyse	Udvikling	Udvikling	Implementering
Juridiske og GDPR-mæssige forhold	Analyse	Implementering	Analyse	Evt. Implementering
Drifts-, forvaltnings- og sikkerhedsmæssige justeringer	Udvikling	Implementering	Analyse	Udvikling
Kommunikation- og udbredelsesmæssige aktiviteter	Analyse	Analyse	Implementering	Implementering

# Road map for Udbredelse af video i almen praksis 2025

Titel	Q1	Q2	Q3	Q4
Projekt: Dyb integration af video i LPS	Analyse	Udvikling	Udvikling	Implementering
'Virtuelt Venteværelse version 2'	Analyse	Analyse	Udvikling	Udvikling
Juridiske og GDPR-mæssige forhold	Implementering	Analyse	Evt. implementering	
Kommunikation- og udbredelsesmæssige aktiviteter	Analyse	Implementering	Analyse	Implementering
AI-pilotprojekt: auto notar ifm. Videokonsultation	Pilot	Pilot	Beslutning ift. udbredelse	Evt. implementering
Pilotafprøvning og implementering, herunder honorar til læger	Analyse	Evt. pilot	Evt. implementering	Evt. implementering



# Økonomiske estimater for tværsektoriel video 2025

Titel	Økonomiske estimater 2025 (ex moms)
<b>Samlet budget for tværsektoriel video (inkl. 0,5 mio. kr. restmidler fra 2024)</b>	<b>2.500.000</b>
Udstilling af nye oplysning i Kontakt Læge app m.fl.	-500.000
Juridiske og GDPR-mæssige forhold	-200.000
Drifts-, forvaltnings- og sikkerhedsmæssige justeringer	-150.000
Kommunikation- og udbredelsesmæssige aktiviteter	-450.000
Teknisk rådgivning og projektledelse (ekstern)	-250.000
<b>Total estimat for 2025</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>Rest 2025</b>	<b>950.000</b>

# Økonomiske estimater for udbredelse af video i almen praksis 2025

Titel	Økonomiske estimater 2025 (ex moms)
Projekt: Dyb integration af video i LPS	800.000
'Virtuelt Venteværelse version 2'	150.000
Juridiske og GDPR-mæssige forhold	100.000
Kommunikation- og udbredelsesmæssige aktiviteter	50.000
AI-pilotprojekt: auto notar ifm. Videokonsultation	600.000
Pilotafrøvning og implementering, herunder honorar til læger	50.000
Teknisk rådgivning og projektledelse (ekstern)	250.000
<b>Total estimat for 2025</b>	<b>2.000.000</b>

# Samlet budget for Mere behandling hjemme – udbredelse af video i almen praksis (ex moms)

	2024	2025	2026	Budget total
Udgiftsposter	Forbrug	Budget	Budget	
Tværasektoriel video	1.500.000*	2.500.000	2.000.000	6.000.000
Udbredelse af video i almen praksis		2.000.000*	3.000.000	5.000.000
<b>Total</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>11.000.000</b>

\*Der var afsat 2 mio. kr. til Tværasektoriel video i 2024. For at få afløb for midlerne i 2024 er der blevet brugt henholdsvis midler til analyse og tekniske udviklingstiltag, som dækker løsninger for både Tværasektoriel video og Udbredelse af video i almen praksis i 2024. Der er tale om ca. en 50/50 fordeling. Det har ikke været muligt at anvende det fulde beløb, hvorfor der er overført 0,5 mio. kr. til Tværasektoriel video i 2025. Hvad angår de midler, der er anvendt på Udbredelse af video i almen praksis i 2024 skal det afklares, hvorvidt 2024-forbruget skal modregnes i 2025-budgettet eller 2026-budgettet.

# Den videre proces

- PLO har påbegyndt analyse og udvikling af diverse leverancer, jf. road map for 2025.
- Hovedleverancer, road map og økonomiske estimer for 2025 indstilles 25. februar 2025 til godkendelse i DAP-Styregruppen.
- Efter DAP-Styregruppens behandling af sagen forsætter analyse-, udviklings-, og implementeringsarbejdet af Tværsektoriel video samt Udbredelse af video i almen praksis.
- PLO afrapporterer løbende på projektet i diverse beslutningsfora.