



Apps i almen praksis-2

Denne mini-PID har til formål at sætte rammer og omfang ift. fortsættelsen af det tekniske afprøvningsprojekt Apps i almen praksis samt udvikling af API til brug for præsentation af National app-liste fra Nævnet for Sundhedsapps.

Formål

Formål med videreførelse af projektet er dels fortsat erfaringsopsamling ift. anbefaling af sundhedsapps, samt at få etableret adgang til at kunne anbefale apps fra den kommende nationale app-liste, så man som kliniker kan være sikker på, at der er taget stilling til validitet og egnethed af de enkelte apps via Nævnet for sundhedsapps.

Ved at tage dette værktøj i brug som del af et behandlingsforløb, forventes frigivelse af tid til konsultationer med mere sårbare patienter. Derudover også at patienter tager mere aktiv del i egen behandling og mestring af egen situation.

Kort beskrivelse af projektet

På baggrund af anbefalinger i Deloittes evalueringsrapport <https://medcom.dk/wp-content/uploads/2024/08/Evaluering-af-projektet-Apps-i-almen-praksis-juni-2024-1.pdf> er der lavet tilretninger af løsningen til anbefaling af apps i Klinik+ og MinLæge. Afprøvningen af den tekniske løsning udvides med op mod 50 klinikker mhp. indhentning af mere erfaring med brugen af anbefaling af apps i almen praksis.

Nævnet for Sundhedsapps i regi af Lægemiddelstyrelsen er nedsat og har til opgave at etablere en national appliste på baggrund af indkommende ansøgninger fra app-leverandører. App-listen skal udstilles på Sundhed.dk, som har til opgave at udvikle et API, som PLSP (Klinik+) kan kalde med henblik på import af den nationale app-liste, så almen praksis fremadrettet kan fortsætte anbefaling af apps til deres patienter på samme måde som nu, hvor de dog anbefaler apps fra en midlertidig liste.

Opgavebeskrivelse

MedCom sikrer i samarbejde med PLSP (Klinik+) og Trifork (MinLæge), at det tekniske afprøvningsforløb fortsætter – med opkobling af de klinikker, som ønsker at deltage.

Sundhed.dk og MedCom indgår samarbejdsaftale vedr. udvikling af API til udstilling af den nationale app-liste.

MedCom indgår samarbejdsaftale med PLSP om udvikling af løsning til import/webservicekald af API fra Sundhed.dk

Der tages desuden forbehold for, at der muligvis kan blive behov for ændringer/justeringer i MinLæge.

Der udarbejdes kvartalsvis monitorering til såvel DAP-styregruppe som til MedComs styregruppe.

Der udarbejdes halvårlig afrapportering til ministeriet i henhold til tilsagnsbrev.

Tidsplan

Nr.	Fase	Startdato	Slutdato	Varighed i mdr.
1	Storskalaafprøvning og evaluering	01.09.24	30.06.25	10
2	Udvikling af API hos Sundhed.dk	01.02.25	01.06.25	4
3	Klargøring hos Klinik+, PLSP ift. import af national app-liste, herunder test	01.03.25	01.06.25	3
4	Evt. tilretning i MinLæge app	01.03.25	01.06.25	3
5	Test af API, snitflade mellem Sundhed.dk og PLSP	01.06.25	01.07.25	1
6	Evaluering og evt. beslutning om implementering i alle almene praksis.	01.06.25	01.07.25	1

Projektets milepæle

Milepæl	Beskrivelse	Dato
1	Udvikling af API hos Sundhed.dk	01.06.25
2	Import af national appliste Klinik+	01.06.25
3	Test af API, snitflade mellem Sundhed.dk og PLSP	30.06.25
4	Afslutning af storskalaafprøvning inkl. evaluering	30.06.25
7		
8		

Økonomi/ressourcer

BUDGET	Samlet budget	Regnsk. 2022	Regnsk. 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	1.500.000	383.420	444.510	482.070	190.000
Overhead	254.567	69.016	68.010	79.542	38.000
Egne møder/rejser	20.000	4.202	4.821	5.977	5.000
Konsulentbistand	513.500	13.500		500.000	
Mødeafholdelse	172.500	46.370	7.869	118.262	
Samarbejdsaftaler	2.490.100		1.121.790	768.310	600.000
Information/konference/stand	22.650		6.568	11.082	5.000
IT øvrigt					
Statistik	10.000	10.000			
Diverse inkl. repræsentation	16.682	343		1.900	14.439
I alt	5.000.000	526.850	1.653.568	1.967.142	852.439