

Mødetitel	Projektgruppemøde 'Deling af lokale laboratoriesvar'
Mødedato	4. juni 2025
Tidspunkt	09:00-10:30
Sted	Videomøde
Deltagere	Martin Bagger Brandt, PLO Mikkel Schou-Nielsen, Sundhedsjournalen (og PLO) Serina Jensen, PLSP Jesper Sørensen, PLSP Anna Seeberg Hansen, Laboratoriesvarportalen Marianne Smidt Madsen, laboratoriesvarportalen Elisabeth Falck Rhinstrøm, Laboratoriesvarportalen Marianne Voldstedlund, MiBa Rasmus Blomqvist, sundhed.dk Marianne Broholm, MedCom Helle Moss Owen, MedCom

MedCom
Forskerparken 10
5230 Odense M

Tlf: +45 6543 2030
E-mail: mab@medcom.dk
www.medcom.dk

4. juni 2025

Afbud: Ingen

Referat:

1 Siden sidst

- Arbejdsgruppemøde mellem PLO, SSI og MedCom d. 21. maj 2025
- Arbejdsgruppemøde mellem PLO, PLSP og MedCom d. 22. maj 2025

Referat: Elisabeth (Laboratoriesvarportalen) ny i gruppen – overtager efter Marianne S.M., der går på barsel.
To arbejdsgruppemøder siden sidst. Et med SSI omkring økonomi og et med PLSP omkring data-flow.

2 Projektgrundlag: Formål udvidet

- Formålet er udvidet til også at inkludere fordele ved deling i forhold til overvågning af smitsomme sygdomme og EHDS-forordningen

Referat: Formål udvidet og ligger til godkendelse hos DAP-styregruppen – se slide med de punkter, der er kommet med.

Der findes også en MiBa-bekendtgørelse for alle svar der ikke er omfattet af meldebekendtgørelsen, og det betyder, at alle mikrobiologisvar skal indberettes til MiBa.
Vi er dækket ind via det overordnede formål med deling af data fra praksis.

3 MiBa - økonomi

- I projektet er der ikke afsat midler til integration mellem Health Hub og MiBa. PLO kan delvist finansiere integrationen. SSI kommer med et økonomisk udspil

Referat: Marianne V. mener det kommer til at lande på kr. 120.000 for implementering, som også dækker, at leverandøren kan deltage i workshop. MiBa betaler for egen deltagelse.

Hvordan driftsudgifterne skal dækkes, bliver klarlagt senere i projektet. Der er ikke mange svar lige nu til mikrobiologi, men antallet vil sandsynligvis vokse i nær fremtid.

LABA skal også have klarlagt økonomi og vil også gerne have leverandøren med til workshop. Godt at få tallene frem – projektet dækker implementering, men drift er ikke dækket. Der skal laves en oversigt over økonomi.

4 Snitfladebeskrivelser

- PLSP har efterlyst snitfladebeskrivelser til LABA og MiBa for upload af laboratoriesvar
- Valideringscertifikat eller anden sikkerhed, der skal overholdes?

Referat: Både LABA og MiBa sender snitfladebeskrivelser hurtigst muligt

5 Dataudtræk fra Health Hub

- PLSP er kommet med udspil til dataudtræk
- Hvilke analysesvar fra almen praksis skal deles og hvilke analysekoder benyttes?
- Laboratorieundersøgelser fra Honoratabel 2024

Referat: Økonomien til dataudtrækket fra PLSP Health Hub er godkendt fra PLO. Udtrækket skal indeholde alle laboratoriesvar, der sendes fra LPS. Udtrækket kan sammenholdes med Honorartabellen, så vi kan afgøre, hvad der skal sendes til databankerne.

PLSP kan levere udtrækket midt i juli – det er godt med god tid fra udtrækket foreligger til workshoppen skal afholdes, så der er tid til at vende indholdet med andre inden workshoppen. Udtrækket vil danne grundlag for vores videre arbejde, og give os et billede af antallet af de enkelte koder, samt hvilke koder der anvendes. Det bliver et relativt lille datagrundlag – 9 klinikker har leveret data i nogle få måneder. Klinikkerne er tilfældigt udvalgt og i første omgang kun fra WinPLC. Der kommer hele tiden nye klinikker på, og også fra de andre LPS'er. På ydelsessiden kan der laves udtræk længere tilbage. Det bliver spændende at se, om ydelser og labdata hænger sammen. Lab-svar kan være registreret i journalnotat i stedet for labkortet.

Det kan være svært at skelne mellem, hvad der er udført i praksis og hvad der er udført på laboratorier. Derfor laves der også et udtræk på alle labsvar.

Der skal være en vis datakvalitet, men projektet kan også hjælpe med at give anbefalinger til kvalitetsforbedringer til fremtidige datakvalitetsprojekter.

Der blev spurgt til, om data fra de udvalgte klinikker er repræsentative for hele, men det vides ikke.

6 Pilot-LPS

- Martin Bagger Brandt forsøger at skaffe et pilot-LPS
- Forretningsregler for upload til databankerne skal overholdes af LPS/Health Hub

Referat: PLO har kontakt til et par læger, som kan hjælpe med at vurdere, om man kan være pragmatiske i forhold til forretningsreglerne 'nægtet samtykke', 'rettet svar' og 'ikke muligt at slette data, der er sendt'. Hvis der skal udvikles i LPS, vil det sandsynligvis forsinke projektet.

Borgerne kan benytte den nationale spærringsservice, når denne funktion bliver mulig på laboratoriesvar, men der vil være behov for at kunne hjælpe de borgere, der ikke selv kan. Databankerne og MedCom er enige i forretningsreglerne og at LPS bør kunne efterleve forretningsreglerne. Man skal have respekt for lægernes arbejdsgange og deling af labsvar er noget helt nyt. Der er ikke fundet et pilot-LPS endnu. PLSP og PLO tager opgaven med at finde et pilot-LPS.

Det vil være godt at have rammerne på plads for hvilke forretningsregler, der skal efterleves.

Der skal laves en prioriteret oversigt med en kvalificeret gennemgang over, hvad LPS skal gøre og hvad PLSP skal gøre. Marianne V. siger, at der i forhold til MiBa godt kan laves en pragmatisk løsning i starten, da der højst sandsynligt er meget få svar til MiBa, men forretningsreglerne skal

efterleves, når der kommer flere mikrobiologiske undersøgelser i praksis. Det er ofte de undersøgelser, der gives nægtet samtykke på, der netop er meldepligt på. Så man kan ikke bare undlade at sende svar med nægtet samtykke.

Hvad med speciallægerne – er de med? Nej, der køres et særskilt projekt på labsvar herfra og det kommer til at ske via Sentinel. Ifølge den MedCom konsulent, der har med datadeling fra speciallægerne at gøre, at skulle projektet også løbe i 2025, men de er stadig i gang med deling af journalnotater og først når det er på plads, så fortsættes med deling af labsvar.

En privat aktør, der skal til at opstille analyseudstyr på apotekerne til undersøgelse for kønssygdomme (i først omgang) mener ikke, de har behov for at sende data til MiBa, men at de forsat kan indberette via SEI2 indtil de indgår samarbejde med regionerne, hvorefter det så er påkrævet. Marianne V er ikke enig i, at de private aktører skal indberette via SEI2.

7 Arbejdsform i projektet

- Workshop, teknikmøder og udviklingsuger

Referat: Workshop skal afholdes som det første med fastlæggelse af koder og gennemgang af standarderne. Teknikmøder/projektgruppemøder afholdes med faste intervaller (og måske med deltagelse fra udviklerne).

Aftalte udviklingsuger – man skal passe på med fastlagt samtidighed, da der udvikles forskelligt i systemerne. Bedre med arbejdsplaner, hvor der er en fælles opgave, som skal løses af flere parter. Godt med en pragmatisk tilgang til datadelingen, men der skal være en balance mellem pragmatisme og krav til hvad der skal sendes med, så man ikke efterfølgende skal slås med at få tilføjet vigtige oplysninger.

Vigtigt at få møderne i kalenderen nu med krav til, hvad der skal nås inden mødet, så det er nemmere at få de rette personer med.

Dato for workshop: 25. august 2025 og den afholdes i MedCom.

Der skal mere gang i projektet, så Serina, Mikkel, Camilla, Anna, Helle og Marianne B. vil forud for workshoppen mødes og udarbejde en detaljeret tidsplan og arbejdsplaner samt lave en oversigt over krav til forretningsreglerne fordelt på de forskellige parter i projektet. **Mødet bliver afholdt den 23. juni fra kl. 12-15 og meget gerne med fysisk fremmøde i MedCom.**

8 Tidsplan

- Udspecificering af tidsplan fra projektgrundlaget

Referat: Vi kigger videre på planen den 23. juni

9 Eventuelt

Referat: Intet