



Deling af lokale laboratoriesvar

Opstartsmøde i projektgruppen

5. maj 2025





Dagsorden

1. Velkomst og præsentation

- Projektgruppens sammensætning

2. Gennemgang af projektgrundlag

- Baggrund, formål, dataflow, opgavebeskrivelse, begrænsninger

3. Gennemgang af forretningsregler for upload til LABA

4. Gennemgang af tidsplan

5. Økonomi og ressourcer

6. Planlægning af fremtidige møder

- Videomøder eller fysiske møder, mødefrekvens

7. Eventuelt



Velkomst og præsentation



Projektgruppens sammensætning

Projektgruppen har repræsentanter fra:

- PLO (Martin Bagger Brandt og Mikkel Schou-Nielsen)
- MedCom (Helle Moss Owen og Marianne Broholm)
- PLSP (Serina Jensen og Jesper Sørensen)
- Laboratoriesvarportalen (Anna Seeberg Hansen og Marianne Smidt Madsen)
- Sundhed.dk (Rasmus Blomqvist)
- Sundhedsjournalen (Mikkel Schou-Nielsen)
- MiBa (Marianne Voldstedlund)
- Lægepraksissystemleverandører (Afventer repræsentanter)
- Andre kan ved behov inviteres til møderne (fx repræsentant fra region eller et relevant projekt)



Projektgrundlag



Baggrund for projektet

Overenskomstaftalen 2022 (OK22)

Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN) og PLO har indgået en aftale om deling af lokale laboratoriesvar fra de praktiserende læger til borgere og andre sundhedsprofessionelle via den nationale infrastruktur til sundhed.dk.

Projektet er kommet i stand på baggrund af en foranalyse, hvor muligheden for deling af lokale laboratoriesvar er undersøgt og fundet mulig via den eksisterende infrastruktur.

Projektet ejes af Partsforum og MedCom varetager projektledelsen.



Projektets formål

At give patienter mulighed for at se prøvesvar både fra **laboratorier** og fra **egen læge** i Sundhedsjournalen samt i de to apps MinSundhed og MinLæge.




Data i projektet og dataflow


- Projektet omfatter analyseresultater og test udført i klinikken i almen praksis
- Data deles via LPS og PLSP Health Hub til de nationale databanker (LABA og MiBa)
- Laboratoriesvarportalen præsenterer data fra databankerne
- Sundhed.dk modtager data fra Laboratoriesvarportalen og udstiller dem i Sundhedsjournalen
- Dataflowet for deling via PLSP health Hub skal testes med et pilot-LPS



Dataflow



PLSP
Health Hub





Opgavebeskrivelse

Projektet skal sikre,

- at data produceret i almen praksis kan sendes til databankerne uden data er ændret og at MedCom-standarden er opfyldt
- at det tydeligt fremgår, hvem der er producent af data
- at det tydeligt fremgår, om data må videregives (nægtet samtykke)
- at data i LPS ikke kan slettes, når det er delt
- at data rettet i LPS sendes videre til databankerne som rettet svar



Opgavebeskrivelse, fortsat

- at projektet kun omhandler data produceret i almen praksis som sendes til databankerne
- at øvrige data, som LPS modtager (produceret af laboratorier), ikke videresendes til databankerne
- at data hentet fra anden producent (fx kopisvar fra anden almen praksis) ikke sendes til databankerne
- at LPS certificeres til afsendelse og upload af XRPT01 og XRPT05 via PLSP
- at alle ovenstående punkter testes og godkendes via en end-to-end test



Begrænsninger i projektet

Projektet behandler ikke:

- Juridisk afklaring og lovhjemmel for deling af data
- Databehandleraftaler
- Ændret visning på Laboratoriesvarportalen og i sundhed.dk med mulighed for filtrering af data
 - Løsningerne laves under SJ4 delprojekt 11.4
- Kvalitetstiltag fra foranalysen
 - Der anbefales kvalitetstiltag, som kan behandles i forlængelse af projektet



Forretningsregler for upload til LABA



Forretningsregler for upload til LABA

Forretningsregler:

- Der er krav til, at systemer, der skal uploade svar til LABA skal være godkendt af MedCom før de må gøre det.
- De laboratoriesvar der er lagret i laboratoriedatabanken indgår i de nationale visninger af parakliniske svarportaler, fx i Sundhed.dk
- Svar der er overført til LABA må ikke kunne slettes lokalt (i fødesystemet). Hvis et resultat skal ændres, skal der laves en rettelse, som også skal uploades til LABA
- Det skal være muligt at angive nægtet samtykke jævnfør Sundhedsloven § 15. Svar med nægtet samtykke skal uploades til LABA, men de præsenteres ikke i de nationale svarvisninger



Forretningsregler for upload til LABA

Fortsat

- Det anbefales, at der anvendes nationalt prøvenummer til angivelse af rekvisitionsnummer i de laboratoriesvar, der uploades
- Der medsendes referenceintervaller, når de findes i systemet
- Det er ikke tilladt at ændre et patient-ID efter svarprocessen er påbegyndt. Er der tale om et forkert patient-ID er det vigtigt at annullere samtlige udsendte svar
- I tilfælde af, at samme svarfil indeholdende samme analysekode og med samme producentkode fejlagtigt sendes to gange, så gemmes kun det ene svar i LABA.



Forretningsregler for upload til MiBa

Er der lavet forretningsregler for upload af data til MiBa?



Tidsplan



Tidsplan

Række	Tid	Aktivitet
1	April 2025	Projektgruppe nedsættes.
2	Maj-nov. 2025	Afklaring og tilpasning af udvikling i pilot-LPS.
3	Okt.-nov. 2025	Afklaring og tilpasning af Laboratoriesvarportalen og Sundhedsjournalen til at kunne præsentere data produceret i almen praksis i ændret visning (filtreringsløsning)*
4	Dec. 2025	Test og certificering af pilot LPS til at kunne afsende XRPT01 og XRPT05 samt uploade til de nationale databanker LABA og MiBa via PLSP. Testen foregår med deltagelse af PLSP.
5	18.-20. marts 2026	Test og certificering af øvrige LPS til at kunne afsende XRPT01 og XRPT05 samt uploade til de nationale databanker LABA og MiBa via PLSP. Testen foregår på testcamp med deltagelse af PLSP.
6	Ultimo marts-april 2026	End-to-end test med deltagelse af alle LPS'er, PLSP, RN (Laboratoriesvarportalen) og Sundhed.dk (Sundhedsjournalen).
7	April 2026	Løsningen sættes i drift fra alle LPS.

*Projektet har ikke leveranceansvar til række 3



Økonomi og ressourcer



Økonomi og ressourcer

- Projektledelse og projektgruppens aktiviteter finansieres af DAP-styregruppe med kr. 450.000.
- Udvikling i lægesystemerne betales gennem klinikkernes nuværende abonnementsaftale med PLO.
- Udvikling i PLSP finansieres af Partsforum.
- Hvis der kræves udvikling af Laboratoriesvarportalen til at kunne vise lokale Laboratoriesvar fra almen praksis, i den nuværende visning, finansieres det af systemejer.
- Udvikling i forbindelse med ny visning på Laboratoriesvarportalen og sundhed.dk (filtreringsløsningen) er budgetteret andetsteds fra.



Fremtidige møder



Fremtidige møder

- Videomøder eller fysiske møder?
- Hvor ofte skal vi mødes?
- Skal møderne være på faste mødetidspunkter og dage?



Eventuelt



Eventuelt

Monitorering af dataflow fra LPS til databanker

- Vi håber PLSP vil indtænke en mulighed for at monitorere, hvor mange lokale laboratoriesvar LPS'erne deler (angivet pr. system) og hvor mange lokale laboratoriesvar PLSP sender videre til de forskellige databanker.

Andet til eventuelt?



Tak for i dag