



Mødetitel	Projektstatusmøde ang. Deling af lokale laboratoriesvar
Mødedato	d. 22. september 2025
Tidspunkt	14:30-15:00
Sted	Videomøde
Deltagere	Serina Jensen, PLSP Jesper Sørensen, PLSP Marianne Voldstedlund, SSI Camilla Rasmussen, SSI (MiBa) Elias Benameur, SSI Thomas Vognbjerg Sydenham, KMA OUH Anna Seeberg Hansen, LABA Elisabeth Falck Rhinstrøm Schmidt, LABA Mikkel Schou-Nielsen, Virgilerne (Sundhedjournal/PLO) Helle Moss Owen, MedCom
Afbud:	Martin Bagger Brandt, PLO Rasmus Blomqvist, sundhed.dk Marianne Broholm, MedCom

MedCom
Forskerparken 10
5230 Odense M

Tlf: +45 6543 2030
E-mail: hmo@medcom.dk
www.medcom.dk

5. oktober 2025

Dagsorden:

- **Status på mødet med LPS'erne**
- **Status på mapningsarbejdet**
- **Teknikmøde med LABA**
- **Teknikmøde med MiBa**
- **Gennemgang af arbejdsplaner og status på disse**
- **Er der behov for drøftelse med udviklere?**
- **Er der behov for koordinering på tværs af arbejdsplanerne?**
- **Eventuelt**

Referat:

Se Helles præsentation fra mødet.

Fra mødet med LPS'erne den 15. september blev der snakket om, at det er vigtigt at ensrette på tværs af de forskellige delingsprojekter. For deling af journalnotater er der besluttet, at lægerne

indtil midnat kan rette i et notat og først derefter låses det af PLSP i Health Hubben og det er klar til deling udadtil. Det samme kunne gøres for laboratoriesvar, hvor lægerne kan ændre/rette/slette indtil midnat, hvorefter laboratoriesvaret i Health Hubben låses og gøres klar til profileringen inden delingen udadtil kan finde sted.

SSI påpeger, at der i delingsprojekter altid vil skulle indgås kompromiser og at det vil være fint med et testforløb på måske 6 måneder med denne procedure og i den periode se, hvor stort behovet egentlig er for at ændre i de synkroniserede laboratoriesvar fra almen praksis. Efter prøveperiodens udløb skal data deles i realtid.

Det er ikke tilfældet nu, men der kunne på sigt komme situationer, hvor en borgers behandling afhænger af resultatet af en analyse udført lokalt i klinikken. Fx hvis et svar er positivt, så skal borgeren hente en recept på apoteket og starte i medicinsk behandling. Den mulighed for behandling er ikke mulig, hvis ikke data deles i realtid.

Thomas forklarer, at når KMA skal sende en rettelse til et svar, så sendes der en tomt svar (uden tolkning) med en bemærkning i, at det skal erstatte et tidligere svar.

Der har tidligere den 22. september været afholdt teknikmøder for PLSP med hhv. LABA og MiBa, og selvom integrationssamarbejdet og profilering kører i to spor, så vil SSI/MiBa gerne følge med i hvordan profileringen sættes op for svar, der skal deles til LABA. SSI bruger udvalgte analysesvar fra LABA til overvågningen for smitsomme sygdomme og de vil derfor gerne sikre sig, at profileringen ikke påvirker noget i forhold til det arbejde.

LPS'erne blev på mødet den 15. september præsenteret for de 10 forretningsregler, som skal opfyldes for data må deles til databankerne. De fleste af forretningsreglerne skal håndteres af LPS'erne (se slide med forretningsreglerne).

LPS'erne havde svært ved at se, hvordan især forretningsreglerne for nægtet samtykke, rettelse af resultat uden at måtte slette i LPS og overskrivning af et resultat ved tilknytning til en forkert borger i praksis skal kunne håndteres.

Derudover skal LPS'erne kunne slette en borger fuldstændig i systemet, når en borger flytter til en anden klinik og det scenarium afspejles ikke i forretningsreglerne.

NOVAX havde i sommers meldt sig som Pilot-LPS, men efter gennemgang af forretningsreglerne udbad de sig betænkningstid og vil melde tilbage med et svar hurtigst muligt.

Projektet ser ud til at få svært ved at overholde tidsplanen med Pilot-test i slutningen af november.