



Projektstatusmøde for Deling af lokale laboratoriesvar

15. december 2025, Helle Moss Owen





PLOs oplæg til videreførelse af projektet

- Vena har lavet aftale med PLO og at blive Pilot-LPS
- Teknisk driftsperiode, hvor ikke alle forretningsregler kan opfyldes
 - Fælles tilbageholdelsesfunktion for projekterne Deling af journalnotater og Deling af lokale laboratoriesvar. Estimeret klar til slut 2026
 - Dispensation fra LABA og MiBa er delvist givet (notat skal udarbejdes)
 - Det skal være muligt at rette i LPS og sende en rettelse til databankerne
 - Når en patient slettes i LPS skal det ikke føre til sletning i LABA og MiBa
 - Pilot-LPS skal deltage i test, ikke kun test med data fra PLSP
 - Fuld test gennemføres senere, når alle forretningsregler kan opfyldes
- Projektet kræver en replanlægning af tidsplanen



Indstilling til DAP-styregruppe den 16.12.25

Det indstilles, at styregruppen

- tager orienteringen om status til efterretning
- godkender, at der arbejdes efter en midlertidig datadeling, med PLSP som afsender og med dispensation fra databaseejerne bag hhv. LABA og MiBA
- beslutter, at MedCom på denne baggrund skal replanlægge det samlede projekt, dog med fokus på aktiviteter i 2026.



Tidsplan

- Replanlægning af tidsplanen
- Er der faktorer hos de enkelte aktører der gør, at planen ikke blot skubbes med de måneder vi er forsinket, ca. 3 mdr.?
 - Hvor lang tid skal Vena bruge?
 - Hvor lang tid skal PLSP bruge?
 - Hvornår kan LABA/Laboratoriesvarportalen være klar?
 - Hvornår kan MiBa være klar?
 - Hvornår kan sundhed.dk være klar?
 - Hvornår kan MedCom være klar?
- Det samlede projekt bliver mere end 3 måneder forsinket grundet implementering af forretningsregler i LPS.



Notat til LABA og MiBa for godkendelse af dispensation

- Forretningsreglerne kan ikke bare fraviges, da de er fastsat i
 - Sundhedsloven
 - Meldebekendtgørelsen og MiBa-bekendtgørelsen
 - Bekendtgørelser om IT-standarder i Sundhedsvæsenet (herunder anbefalinger om brug af MedCom standarder)
- Der skal udarbejdes en skriftlig fremstilling af forretningsreglerne
 - Problemstillinger og løsningsforslag
 - Tidsfrister
 - Afdækning af hvem, der bliver berørt af en evt. graceperiode og hvem der skal orienteres om den
 - Notatet skal deles mellem berørte parter fx KMA og evt. SST og STPS.



Skitse til Notat

Forretningsregel	Problemstilling	Løsningsforslag	Tidsfrist	Hvem berøres	Hvem skal orienteres



Eventueel