



# Den intelligente indbakke – håndtering af laboratoriesvar

---

## Formål

Formålet med projektet er at etablere en mere effektiv indbakke med fokus på en bedre håndtering af laboratoriesvar, og derved letter lægens og klinikkens personales håndtering af indkommende post. Dette skal gøres ved at gøre håndteringen af de indgående laboratoriesvar mere intelligent.

## Kort beskrivelse af projektet

Pilotafrøvning af projektet Intelligent indbakke blev afsluttet i december 2024 med test og godkendelse af lægesystemet EG Clinea, som er det system, der har deltaget gennem hele pilotfasen.

Pilotafrøvningen har vist stort potentiale, for at hjælpe klinikkerne med en mere intelligent håndtering af laboratoriesvar. Løsningen ønskes udviklet og implementeret i de øvrige lægesystemer, så alle klinikker har mulighed for at benytte løsningen. I 2025 udviklede to lægesystemer løsningen, og der resterer således tre lægesystemer.

## Opgavebeskrivelse

Løsningsbeskrivelse og en omfattende testprotokol er udarbejdet og udleveret til de øvrige lægesystemleverandører.

Alle systemer skal udvikle løsningen og gennemføre egentest, inden de testes og godkendes af MedCom.

Det skal bemærkes, at projektet er frivilligt for leverandørerne, men de har alle givet klart udtryk for, at de har interesse i at implementere løsningen. For at sikre en god implementering, laver projektet samarbejdsaftaler med hver leverandør herom.

## Tidsplan

Udvikling, test, godkendelse og udbredelse skal ske inden udgangen af 2026 i forbindelse med efterårets.

## Økonomi/ressourcer

Der er afsat 233.000 kr. til projektet i arbejdsprogrammet i 2026, som dækker aktiviteterne MedCom projektledelse og projektarbejde, samt tilskud på 50.000 kr. per lægesystem til udvikling, test og implementering af løsningen, som forankres i samarbejdsaftaler.