

Laboratorieområdet

Metodesammenlignelighed på laboratorieområdet

Dato:

23. april 2026

Projektleder:

Helle Moss Owen

Deltagere:

DEKS og MedCom samt en faglig referencegruppe bestående af: De kliniske specialeselskaber: DSKB, DSKI, DSKM, DSMG, Laboratoriesvarportalen, MiBa, NPU-kontoret, PLO, sygehuskliniker, DEKS og MedCom

Leverandør:

Udestår

Formål:

Formålet med udvikling af en sammenlignelighedsparameter er at forbedre overskueligheden og styrke patientsikkerheden ved vurdering af analyseresultater for samme kvantitet (biologiske substans også ofte kaldt "analyse"), når de er fremkommet ved forskellige analysemetoder.

Projektstatus

I EU arbejdes der på en metodeklassifikation med det formål at muliggøre udveksling af analyseresultater på tværs af landene. I den forbindelse anbefales det, at resultater frembragt ved forskellige analysemetoder holdes adskilt, fx vises på forskellige linjer og/eller tydeligt markeres med som ikke nødvendigvis sammenlignelige, hvis resultater for samme kvantitet er frembragt med andre analysemetoder.

Det indebærer, at resultater, der afgives på samme kode, men produceret med ikke-sammenlignelige analysemetoder, altid vil blive adskilt ved visningen af resultaterne i EPJ'er og Laboratoriesvarportalen på sundhed.dk. Dette forventes at øge overskueligheden og styrke patientsikkerheden ved vurdering af resultaterne. Samtidig risikerer indførelse af metodeklassifikationen at forværre en eksisterende udfordring, hvor resultaterne for mange kvantiteter optræder på flere linjer i de kumulerede resultatskemaer.

For at fastholde gevinsten og samtidig reducere ulempen ved implementering af EU's metodeklassifikation er MedCom-projektet *Metodesammenlignelighed på laboratorieområdet* igangsat. Projektet har til formål at beskrive, udvikle og teste en parameter til angivelse af sammenlignelighed (komparabilitet) mellem analyseresultater på tværs af analysemetoder.

Projektet er opstartet i år, og de indledende projektaktiviteter er i gang. Den 6. maj afholdes første møde i den faglige referencegruppe, hvor relevante parter bidrager med input, så udviklingen af sammenlignelighedsparameteren sker på et oplyst grundlag på tværs af specialer.

Største risiko i projektet

At der ikke kan findes leverandører til implementering og test af sammenlignelighedsparameteren.

Milepæle	Plan	Nået
1. Godkendelse af projektgrundlag	12-2025	Ja
2. Nedsættelse af projektgruppe	02-2026	Ja
3. Nedsættelse af faglig referencegruppe	02-2026	Ja
4. Udvikling og beskrivelse af parameter for sammenlignelighed	2026	Under afklaring
5. Beskrivelse af forslag til drift og vedligehold af sammenlignelighedsparameteren i Danmark	2026	
6. Beskrivelse af forslag til drift og vedligehold af den europæiske metodeliste/klassifikation	2026	
7. Afprøvning af sammenlignelighedsparameteren i nationalt set-up til biokemiske analyseresultater	2027	
8. Afprøvning af sammenlignelighedsparameteren på tværs af landegrænser	2027	
9. Afslutning og afrapportering og klar til ibrugtagning	2028	

Monitorering

Metodesammenlignelighed på laboratorieområdet