



Implementering og ibrugtagning CareCommunication fra juni 2026

Konverteringsløsninger i drift hos de 3 VANS

KORRESPONDANCEMEDDELELSE

BORGER:

251248-9996
Nancy Ann Test Berggren
Testpark Allé 48
3400 Hillerød

AFSENDER:

Nordsjællands Hospital Test
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

MODTAGER:

Hillerød Kommune Test
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

KATEGORI:

Sygepleje

EMNE:

Spørgsmål vedr. indlæggelsesrapport

MEDDELELSESTEKST:

Hej
Nancy Ann er blevet **indlagt**. Vi har modtaget indlæggelsesrapporten fra jer men har et par spørgsmål vedr. **X**.

A	B
C	D

Venlig hilsen
May June Test Moberg

VEDHÆFT FIL:

(Vedhæftede filer indsættes)

SIGNATUR:

Dato og tidspunkt
Forfatters navn
Stillingsbetegnelse
Relevant telefonnummer

2022-11-03
May June Test Moberg
Sygeplejerske
+4579182375

Ny version af korrespondancemeddelelsen

Korrespondancemeddelelse (KM) mellem kommune, sygehus, vagtlæge og egen læge m.fl. erstattes

- **Fra 2026 juni:** ny korrespondancemeddelelse
 - Nationale fælles overskrifter – bedre mulighed for overblik og sortering ved modtagelse
 - Udveksle bilag med kommunerne
 - Tekniske forbedringer f.eks. overblik via ID
- Overgangsperiode med konvertering 2 år
- **Kategorier KM:**
 - Opgaveflyt
 - Børne-unge området
 - Tandlægeområdet
- **Vedhæftede filer**
 - DICOM filer

KORRESPONDANCEMEDDELELSE									
BORGER:	251248-9996 Nancy Ann Test Berggren Testpark Allé 48 3400 Hillerød								
AFSENDER:	Nordsjællands Hospital Test Dyrehavevej 29 3400 Hillerød								
MODTAGER:	Hillerød Kommune Test Trollesmindealle 27 3400 Hillerød								
KATEGORI:	Sygepleje								
EMNE:	Spørgsmål vedr. indlæggelsesrapport								
MEDDELELSESTEXT: Hej Nancy Ann er blevet indlagt. Vi har modtaget indlæggelsesrapporten fra jer men har et par spørgsmål vedr. <u>X</u>. <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table> Venlig hilsen May June Test Moberg		A	B	C	D				
A	B								
C	D								
VEDHÆFT FIL: (Vedhæftede filer indsættes)									
SIGNATUR: <table> <tr> <td>Dato og tidspunkt</td> <td>2022-11-03</td> </tr> <tr> <td>Forfatters navn</td> <td>May June Test Moberg</td> </tr> <tr> <td>Stillingsbetegnelse</td> <td>Sygeplejerske</td> </tr> <tr> <td>Relevant telefonnummer</td> <td>+4579182375</td> </tr> </table>		Dato og tidspunkt	2022-11-03	Forfatters navn	May June Test Moberg	Stillingsbetegnelse	Sygeplejerske	Relevant telefonnummer	+4579182375
Dato og tidspunkt	2022-11-03								
Forfatters navn	May June Test Moberg								
Stillingsbetegnelse	Sygeplejerske								
Relevant telefonnummer	+4579182375								

Ny FHIR KM - CareCommunication - FDIS91



Efter flere års tilløb er ny KM/CareCommunication/FDIS91 i drift

Onsdag d. 17. juni gik **Nasure/EDI portalen** i drift med ny korrespondancemeddelelse

- Private tandlæger
- Kommunale tandklinikker
- 3 kommunale misbrugscentre
- Kunder på specialområder så som Patienterstatningen m.fl.

Informations breve og nyheder sendt ud

Mindre delmængde af samlet antal KM – men fordelt ud over hele landet

- I alt udvekslede KM maj 2026: 808.794
- EDI Portalen sendte maj 2026: 3.227
- EDI Portalen modtog maj 2026: 2.031

Opstart på drift for EDI portalen

- OK 1. døgn
- Udfordringer 2. døgn
 - SOR file ved opdatering hver nat i EDI-portalen korrumpet, fjerne/ændrer SOREDI-data på Nasure kunder, rettet fredag eftermiddag
 - Enkelte BIN fejler ifm. konvertering fra FDIS91 – XBIN – BIN ca. 7 stk. lokal udfald hos modtager /Nasure VANS, rettet lokalt



VANS konverteringsløsninger

- De 3 VANS leverandører: MultiMed, KMD Connect, TrueCommerce varetager konvertering når FDIS91/CareCommunication anvendes
 - Afgørende for styring af kvitteringsflow og evt. lokale aftaler
- Modtagers VAN leverandør varetager konvertering, SOR data udstiller hvem der anvender hvilket format
- MedCom finansier konvertering mellem FDIS91 & XDIS91 + vice versa med tilhørende bilag og kvitteringer
 - KMD konverter til modtager format uanset om modtager anvender DIS/XDIS91
 - MultiMed og True Commerce konverter videre til DIS91 hvis der foreligger kundaftale
 - Evt. konverteringer mellem DIS/XDIS91 fortsætter as-is, afsender er ansvarlig at sende i modtagers format
 - Nedlukning af konverteringsløsningerne skal besluttes i DSD
- FHIR kræver brug af kvitteringer, konverterede korrespondancer indeholder anmodning om kvittering. Gensendelse og fejl udredning påbegyndes ved manglende kvitteringer.



Hvem skifter til ny korrespondancemeddelelse hvornår?

- Der har tidligere været fælles opstartsdato for lægepraksis og kommuner
- Tidsplan hos MedCom, VANS konverteringsløsningerne og it-leverandører er blevet forsinket gange flere
- Flere it-leverandører i første omgang ikke har allokeret tilstrækkelige ressourcer til omstilling til FHIR, ofte ændrer den enkelte IT-leverandørs tidsplaner sig derfor løbende
- Konverteringsløsningerne hos de 3 VANS leverandører er i drift, dette muliggør at der løbende kan komme nye it-leverandører og brugere på den nye korrespondancemeddelelse FDIS91/CareCommunication.
- MedCom ville gerne have haft effekten af at kommunerne kan modtage bilag samtidigt, men det bliver mere sammensat i nogle måneder ift. "hvem kan hvad hvornår".

MedCom vil gerne have alle LPS-systemer, EPJ-systemer og EOJ-systemer på inden d. 11. december 2026 sammen med 4-5 børne-unge systemer og 2 apoteker systemer.

Den enkelte part kan selv vælge hvornår man ønsker at skifte til CareCommunication inden d. 11. december 2026. Forskellig opstart er mulig pga. konverteringsløsningerne.



Hvem skifter til ny korrespondancemeddelelse hvornår?

- Regionerne begynder at anvende CareCommunication i løbet af oktober 2026
- EOJ-leverandørerne har meget forskellige startdatoer. Cura kommuner kommer på enkeltvis, den første kommune får adgang til CareCommunication d. 12. august 2026, sidste Cura kommune d. 6. oktober. Ibrugtagnings datoer skal koordineres med MedCom ift. opdatering i SOREDI. 21 kommuner i alt
- 3 PPR/børne-unge systemer forventes at begynde at sende i perioden august-oktober 2026 (JOSA, Modulus, OS2KM + Novax PPR på vej)
- LPS har forskellig status ift. udvikling og planer, Novax arbejder med tidsplan
- Præcise dato for hver enkel it-leverandør vil MedCom oplyse løbende, men flere it-leverandører rykker rundt på datoerne indtil de er endelig certificeret af MedCom.
- Omstilling til FHIR ofte langt mere omfattende end flere udviklere/IT-leverandører havde beregnet, manglende forberedelse inden programmering
- MedCom arbejder med mere guidning
- I er meget velkomne til at informere MedCom om jeres implementeringsplaner for CareCommunication/FDIS91



MedComs FHIR univers

Omstilling til at anvende FHIR formatet er en omfattende øvelse der kræver at man sætter sig ind i MedComs FHIR univers, læs mere:

- [Welcome to MedCom's FHIR®© standards | MedCom on FHIR](#)
- [MedCom on FHIR | MedCom standards based on HL7 FHIR](#) (New to FHIR?)
- [Getting Started – CareCommunication | MedCom CareCommunication in FHIR](#)
- [MedCom CareCommunication | MedCom CareCommunication in FHIR](#)
- Man kan abonnere på MedCom FHIR nyheder via [MedCom GitHub repository](#)
- Spørgsmål om MedCom FHIR univers og stander kan sendes til fhir@medcom.dk
- MedCom arbejder med yderligere guidnings materiale ifm. opstart på FHIR



Support ved idriftsættelse og overgang

- Hvis der opleves fejl ved afsendelse eller modtagelse af korrespondancemeddelelser, skal sagen meldes ind til VANS-leverandøren, som står for konverteringen. Det er modtagers VANS-leverandør, som varetager konvertering – herunder styring af kvitteringer
- Sagen indmeldes på mail (se kontaktemail herunder). Hvis sagen skal eskaleres, kan der kontaktes telefonisk

VANS	Servicedesk 24/7	Telefonisk kontakt 24/7
MultiMed	hotline@multimed.dk	7572 5475
TrueCommerce	servicedesk@truecommerce.com	4582 1777
KMD	kmd-connect@kmd.dk	4460 2730
MedCom	medcom@medcom.dk	6543 2030
MedCom hypercare uge 25-28* + uge 32-36	mni@medcom.dk	2496 5499
MedCom hypercare uge 25-26** + uge 32-36	dsl@medcom.dk	4040 5402
MedCom hypercare uge 29 - 31	medcom@medcom.dk	6543 2030

* Marianne Nielsen, kommunekonsulent

** Dorthe Skou Lassen, teamleder, kommuneteam

For hver gang en it-leverandører begynder at anvende FDIS, skal der sendes en FDISg1 til MedComs 3 testcentre. MedCom har i samarbejde med VENA etableret 2 nye testcentre, således at MedCom kan modtage oioxml og FHIR formater ud over eksisterende edifact.

Samt aftale med Region ØST (Hovedstaden og Sjælland) om mulighed for test ifm. onboarding.

Hypercare igen i august – oktober



Forespørgsler ifm. implementering af CareCommunication/FDIS91

Indrapporteret behov som ikke opleves understøttet:

Tandlægeområdet:

- Ønsker til den nationale kategori liste
- Billeder kan ikke længere sendes som DICOM filer

Børne-unge området

- Den nationale kategori liste ikke anvendelige
- Lettilgængelige tilbud (LTT) lovkrav
- Også mangler ift. voksen socialområdet. Kategorien "Psykiatri, social, handicap" for bred

Opgaveflyt ifm. sundhedsreform/sundhedsklynge samarbejdet

- Nationale arbejdsgrupper i et fælles samarbejde mellem SDS/DSD, KL, DR efterspørger understøttelse af nye data flows ifm. skift i opgavevaretagelse per 1/1-27
- Opfølgning efter sommerferien

	Nationale Kategorier
1	Rusmiddelbehandling
2	Hjælpemidler
3	Forløbskoordinering
4	Dødsfald
5	Udskrivelse
6	Undersøgelsessvar
7	Sundhedspleje
8	Visitation Medicin
9	Sygepleje
10	Ambulant
11	Psykiatri, social, handicap
12	Vedr. henvisning
13	Telemedicin
14	Træning
15	Akut ambulant
16	Udvidet behandlingsansvar
17	Andet



Tak for i dag

Ny FHIR KM / CareCommunication