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Sundhedsjournalen 

Opkobling af kommuner på Sundhedsjournalen (EOJ-data) 
 
Dato: Projektleder: 
19. september 2026 Dorthe Skou Lassen 
 

Deltagere: Leverandør: 
Kommuner 
KL 
Regionale klinikere i brugergruppe 
sundhed.dk og Sundhedsdatastyrelsen 

Sundhedsdatastyrelsen 
Sundhed.dk 
KL (Gateway), Trifork 

Formål: 
Projektet er en del af Sundhedsjournal 4-projektet. Det primære formål med projektet er, at flere kommunale data 
skal være tilgængelige for borgere og sundhedsprofessionelle. Der er fokus på at dele de kommunale data, i det 
omfang det kan lade sig gøre at dele indenfor en tidshorisont på 1-2 år. Det er derfor valgt at fokusere på følgende 
data: 

• Fælles Sprog III (de højstrukturerede data fra Tilstande og Indsatser) 
• TELMA (Telemedicinske data fra borgeres hjemmemonitorering) 
• K-PRO (Spørgeskemadata) 

 
Det er fravalgt at fokusere på kommunale data vedr. vitale værdier, da disse endnu ikke opsamles struktureret via 
Fælles Kommunal Gateway (FKG), og det derfor er vurderet, at opsamlingen ikke sker inden for en rimelig 
tidshorisont. Dataene er dog relevante og kan evt. komme med i senere releases. 
   
 

Læs mere om projektet: her 

Projektstatus 
Der er lagt op til en arkitekturløsning, hvor data fra Fælles Sprog III (FSIII) deles via FKG til et XDS-repository, som 
er etableret i Sundhedsdatastyrelsen, og hvor der etableres en database, der kan indgå i dokumentdelings-
servicen (DDS). Herfra skal data trækkes via DDS til visning på sundhed.dk. Arkitekturløsningen er godkendt i 
Sundhedsjournal 4-styregruppen, samt Regionernes IT-Arkitekturråd (RITA) og Det rådgivende udvalg for standarder 
og arkitektur (RUSA).  

Den tekniske proces med etablering af den valgte arkitekturløsning er gået i gang. Der afholdes løbende tekniske 
møder med deltagere fra KL, Sundhedsdatastyrelsen, sundhed.dk og MedCom. Udvidelse af metadatastandarden 
med Typecode og Formatcode til kommunale FSIII-data er publiceret august 2026. Det er besluttet, at 
opmærkningen med metadata skal ske på FK Gateway, ved at der etableres en adapter. Trifork er i gang med 
udvikling af en adapter til FK Gateway. Sundhed.dk er startet op på visningsdelen, begge parter er udfordret på 
tidsplanen, da der har været et ophold i projektet, mens SDS gennemførte en nødvendig opdatering af NSP.  

Det ville være optimalt med driftsopstart, dvs. indlæsning af de første kommunale data inden udgangen af 2026, men 
det mest realistiske vil være at opnå gennemførsel af test inden medio december 2026 og dermed sikre at løsning 
kan startes op primo 2027 under forudsætning af, at der ikke opstår uforudsete emner.  

Der blev tidligt i projektet igangsat et juridisk spor, hvor målet var at få et juridisk grundlag for deling af kommunale 
data med andre sundhedsaktører. Det er vurderet, at der er lovhjemmel til deling af data med baggrund i 
Sundhedsloven, men at det vil kræve en lovændring, hvis der skal opnås hjemmel til deling af data med baggrund i 
Ældreloven og Serviceloven. DSD/SDS arbejder med lovhjemmelsdelen.  

Den tekniske gruppe har været inddraget i at pege på forskellige scenarier, hvis der ikke kunne opnås lovhjemmel til 
deling af data ift. Serviceloven og Ældreloven. Det er besluttet, at dataflowet etableres i fuld skala til visning på 
sundhed.dk med det formål, at borgeren må se sine data, idet det alene vil kræve en bekendtgørelse til det nye 
repository, mens man arbejder videre med den sværere/større lovændring om deling og videregivelse af oplysninger 
til sundhedsfaglige medarbejdere. Dermed blev scope ændret til en borgervisning af de kommunale data, indtil der 
opnås fuld lovhjemmel til deling af data fra alle tre lovgivningsområder (Sundhedsloven, Serviceloven og 
Ældreloven). 
Største risiko i projektet 
Den største risiko i projektet er forsinkelser i tidsplanen. Sundhedsjournal 4-projektet lukker ved udgangen af 2026, 
hvorfor det er nødvendigt at sikre, at der ikke sker yderligere forsinkelser i tidsplanen. 

SDS skal have ændret bekendtgørelsen, så der er lovhjemmel til opbevaring af data med det formål at dele data med 
borgerne. Der er risiko for, at dette arbejde trækker ud.  

Den juridiske proces er fortsat en vigtig del af projektet, da det er essentielt, at der opnås lovhjemmel til deling af 
servicelovs- og ældrelovsdata for at kunne etablere en sundhedsfaglig visning. 

https://medcom.dk/projekter/sundhedsjournalen/opkobling-af-kommuner/
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Milepæle  Plan Nået 
1. Etablering af Brugergruppe September 2024 Afsluttet 
2. Afholdelse af workshops med brugergruppe November 2024 Afsluttet 
3. Juridisk proces udarbejdelse af notat til udarbejdelse af juridisk grundlag 
4. Juridisk proces omkring lovændring 

Oktober 2025 
 

Afsluttet (Juridisk notat) 
Igangværende 

5. Etablering af EOJ-XDS repository August 2025 Igangværende 
Miljø står klar, afventer 
konfiguration med metadata 

6. Etablering af XDS Connector på Fælles Kommunal Gateway, samt adapter til 
opmærkning af metadata 

August 2025 Udsat til Q4 2026 

7. Udvikling af Borgervisning på sundhed.dk  
 
 

8. Udvikling af Sundhedsfaglig visning på sundhed.dk 

Q4 2025 
 
 
Igangsættes, når 
der opnås 
lovhjemmel 

Udsat til Q3 2026 med 
idriftsættelse Q4 
 

9. Udvidelse af metadatastandarden med Typecode og Formatcode for 
Kommunale FSIII data 

September 2025 November 2025/august 2026 
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Monitorering 

Opkobling af kommuner på Sundhedsjournalen (EOJ-data) 

Mål for anvendelse af kommunale data på Sundhedsjournalen 
Mål Deadline Målemetode Succeskriterie 

Forbedret adgang til 
egne data for 
borgere og 
pårørende 

01.05.2027 sundhed.dk måler 
månedligt, hvor 
mange borgere og 
pårørende, der har 
haft adgang til ’egne 
data’. 

1.000 borgere eller 
pårørende har haft 
adgang i løbet af en 
måned 

Sundhedspersonale 
får lettere ved at 
tilgå relevante 
kommunale data, 
genbruge data og 
forbedre forløb samt 
spare tid og 
telefonopkald 

01.05.2027 Data via 
sundhedsjournalens 
statistikmodul 

Alle 
akutmodtagelser i 
landet har foretaget 
mindst ét opslag 

Almen praksis har 
lettere ved at 
koordinere 
indsatsen hos 
borgerne, når de har 
adgang til 
kommunale data. 
Det sparer tid og 
telefonopkald 

01.05.2027 Data via 
sundhedsjournalens 
statistikmodul 

100 praktiserende 
læger har foretaget 
mindst ét opslag 
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