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1.2

Gensidig orientering

Status pa implementeringsstgtte v. MedCom

Kickoff-webinarer: MedCom afholder kickoff-webinarer for kommunerne i samarbejde
med EOJ-leverandgrerne. Der er afholdt kickoff-webinar for Cura-kommunerne den 10.
december 2020 og for DXC-kommunerne den 14. januar 2021. KMD Nexus-kommuner har
@nsket kickoff-webinar i marts. Datoen er fastsat til den 26. marts 2021.

Vearktgjsmgde: MedCom er aktuelt ved at planlaegge et veerktgjsmgde for kommunerne
med fokus pa SOR-opgaven. Forventes afholdt ultimo februar.

Parathed i kommunerne: 63 kommuner har (sa vidt MedCom er orienteret) bestilt Aftale-
overblik og Feelles Stamkort (FSK) hos deres EOJ-leverandgrer. MedCom mangler tilbage-
melding fra 13 kommuner.

Lovgivning ift. deling af servicelovsaftaler: Er i proces i samarbejde med pilotkommuner og
KL. Der er fokus pa hvilke paragraf-omrader inden for serviceloven, som bgr vaere omfattet
ved lovaendring. Ift. ibrugtagning af Igsningerne betyder det, at der kan vare forskellige
scenarier for ibrugtagning af FSK og aftaleoversigten. Alle EOJ-leverandgrer releaser FSK i
2021, mens der er to scenarier for ibrugtagning af aftaler: 1) Opdelt (sundhedslovsydelser
i 2021 og servicelovsydelser i 2022) eller 2) Begge typer af aftaler fra 1. januar 2022. Ift.
@A-forpligtelse om implementering i Q3 2021 forventes der at veere forstaelse for oven-
staende scenarier, se i gvrigt dagsordenspunkt 1.2.

Bglgeplan: MedCom har brug for at kende bglgeplaner for implementering af Igsningerne
i kommunerne. MedCom vil inden for den kommende tid sende en skriftlig forespgrgsel
til EOJ-leverandgrerne vedr. dette.

Opfglgning lovhjemmel til udveksling af servicelovsaftaler v. SDS

Overordnet set er det fortsat gkonomiaftalen, som fglges. Dog har programstyregruppen i
december 2020 godkendt tidsplan for implementering af aftaleoversigt og FSK i hhv. regi-
oner, kommuner og almen praksis med ibrugtagningstidspunkter senere end Q3 2021 (se
slide 7).

Tidsplanen i gvrigt:

e Regionerne: Forsinkelse i implementering af I@gsningerne gaelder iser Region Syd-
danmark og Region Nordjylland, som star over for EPJ-skifte (iflg. @A kan dispen-
sation for tidsplan opnas i sddanne tilfaelde). Det er besluttet, at de midlertidige
Igsninger, som blev brugt under pilotafprgvningen i Region Nordjylland og Region
Midtjylland holdes kgrende, indtil den nye Igsning releases. Der vil — for Region
Nordjylland —som skifter til nyt EPJ-system - vaere et lille slip, hvor Igsningerne ikke
er tilgaengelige. De naermere omstandigheder omkring dette er under afklaring/vi-
dere planlaegning.




e Kommuner: Ibrugtagningsdatoen for aftaleoversigten er i tidsplanen (slide 7) sat
til 1. januar 2022 pga. lovgivningsspgrgsmalet. Det er dog ok at ibrugtage aftale-
oversigten fgr 1. januar 2022, safremt det sikres, at kun sundhedslovsaftaler deles.

e Almen praksis: Er teet pa at have den tekniske Igsning, herunder de sidste tests, pa
plads. For almen praksis er det en udfordring, at overenskomsten mellem PLO og
Danske Regioner ikke er pa plads, da der saledes ikke foreligger aftale omkring
driftsudgifterne til Iasningerne. Det er stadig habet, at almen praksis kan ga i luften
med deling af aftaler i februar 2021 — som de fgrste!

Pa kommende mgde med de to implementeringsstyregrupper vil der veere fokus pa
organisatorisk igangsaettelse, ibrugtagning, kommunikationsplan mv.. Bglgeplanerne
er vigtige og bestemmende for, hvordan kommunikationen skal veere/se ud, hvis fx
kommunerne gar pa pa forskellige tidspunkter. Drgftes med parterne den 27. januar
2021.

Drgftelser:

Randi bemaerker, at man tidligere har drgftet scenariet, hvor én region og samarbejds-
kommuner gar pa ca. samtidig, saledes at der opnas det fulde udbytte for alle parter
pa implementeringstidspunktet. | KMD oplever man at modtage henvendelser fra
kommuner, som vil vide, om samarbejdsparterne leverer data, nar de gar live, og KMD
frygter, at nogle kommuner gnsker at rykke deres implementering af denne arsag.

DXC bakker op og oplever ogsa en vis afventende holdning fra kommunerne, som har
sveert ved at se udbyttet, hvis ikke samarbejdsparterne er pa/har implementeret Igs-
ningerne, nar de gar pa.

o SDS bemeerker fglgende:

o Region Nordjylland og Region Midtjylland kgrer efter planen videre
med den midlertidige I@sning, indtil de nye Igsninger er implemente-
ret. | Region Nordjylland kan der komme en periode uden aflevering
af data, nar nyt EPJ tages i brug, men det tilstraebes at undga dette.

o Den stgrste udfordring vil formentlig vaere i Region Syddanmark, som
skal skifte til nyt EPJ-system uden at have en midlertidig lgsning at
bruge frem til implementeringsdatoen.

o Data fra almen praksis vil med stor sandsynlighed vzere tilgeengelig al-
lerede fra Q1 2021.

o Andre fordele ved at gd pa (som er uafhaengige af, om kommunens
samarbejdsparter deler aftaler) er borgerens levering af oplysninger i
FSK, og det, at borgeren far adgang til aftaleoversigten.

Randi opfordrer til, at ovenstaende kommunikeres ud til kommunerne. SDS er enig
i dette men vil afvente en endelig melding fra almen praksis om deres levering af
aftaler, ferend der kommunikeres yderligere ud til kommunerne.

Denne kommunikation kan ske via de nyhedsbreve, som SDS allerede udsender,
samt evt. via MedComs projektledernetvaerk i kommunerne.



Det drgftes afslutningsvist, hvorvidt det er muligt at pavirke udrulningsplanerne
for kommunerne. Jeanette oplever, at der ofte er tale om et fgrst til mglle’-princip
ift. valg af bglge hos EOJ-leverandgren.

1.3 Opfglgning fra sidste mgde ved SDS pa:

e Adviseringsservice til aftaler: Adviseringsservice til FSK er ved at blive udviklet. Det
er endnu under afklaring, om det er relevant med adviseringsservice til aftaler. Der
er sendt forespgrgsel til pilotkommunerne, og tilbagemeldingerne er blandede.
Safremt mgdedeltagerne har nogle meninger til dette emne, ma de meget gerne
kontakte SDS.

e Pracisering af forretningsregler omkring kald til sikkerhedsservices: Forretnings-
reglerne er blevet specificeret. Er sendt til mgdedeltagerne den 11-12-2020 (fra
Kathrine/KRNO@sundhedsdata.dk). NSPOP er ligeledes opdateret.

e Rolletildeling og trust: Dokumentationen er nu pa plads og kan findes pa NSPOP
Dokumentationsoverblik under afsnittet Sikkerhed/brugerstyring. Fungerer pa
samme made som ved FMK, men der er ikke tale om den samme trust.

2 Ny version af Drejebog til kommunale projektledere

Drejebogen er blevet opdateret med fokus pa afsnit om SOR. MedCom vil gerne have feed-
back pa afsnittet, ferend det sendes ud til de kommunale projektledere. Der var ingen
kommentarer til afsnittet pa mgdet. MedCom har efter mgdet sendt en skriftlig forespgrg-
sel pa feedback til mgdedeltagerne.

3 Borgervendte ydelsesnavne

Cura-kommunerne opsaetter borgervendte termer i EQJ-systemet (arsagsteksten i aftale-
oversigten) til brug for Et Samlet Patientoverblik. MedCom ser fordel (bade for borgeren
og kommunens samarbejdsparter) i en vis harmonisering af navngivningen - kommuner og
EOJ-systemer imellem - og er interesseret i at vide, om vi kan hjzelpe kommunerne med
feelles lister/forslag med udgangspunkt i Faelles Sprog III, eller om EOJ-leverandgrerne al-
lerede har planer for handtering af dette.

Systematic: Har — i naeste uge - mgde med Aalborg Kommune om netop dette emne. Det
har veeret et gnske fra kommunerne selv at kunne opsaette de borgervendte termer, da
man ikke mener, at FSllI-termerne er tilstraekkeligt borgervendte (fx ‘udskillelser’).

KMD: | Nexus anvendes paragrafgruppenavnet som den borgervendte term (fx ‘personlig
pleje’, hvor at alt under denne paragraf prasenteres som "personlig pleje’ for borgeren).
Denne beslutning er taget efter aftale med pilotkommunen og har ogsa veeret forbi en
referencegruppe, som synes, det lgd fornuftigt, at der — over for hospitalsmedarbejderne
— er ensartethed pa tveers af kommunerne. Randi bemaerker, at KMD ikke kommer til at
a2&ndre Igsningen for nuveerende, men at man gerne vil indga i dialog om en eventuel frem-
adrettet Igsning.

DXC: Leverer det, som kommunens egen EQJ-besggsarsag er sat til, hvilket ikke ngdven-
digvis fglger FSIIl. DXC mener ikke, at det er deres lod at skulle afggre, hvad der praesente-
res for borgeren.

Der er generelt enighed blandt EOJ-leverandgrerne om, at navngivningsemnet primaert
skal handteres i dialog med kommunerne, men at man godt kan se fordelene i at ensrette
pa tveers af kommuner og EQJ-systemer.


https://www.nspop.dk/display/ESP/Dokumentationsoverblik
https://www.nspop.dk/display/ESP/Dokumentationsoverblik

Konklusion: MedCom fg@lger op pa emnet og drgfter det eventuelt med KKR-Digitaliserings-
netvaerket.

Migrering og adviseringsservice Fzalles Stamkort v. Kathrine, SDS

a. Migrering og synkronisering af FSK:
Ny version af beskrivelse har vaeret til kommentering. SDS har kun modtaget (primaert
tekstuelle) bemaerkninger fra MedCom. Der er sendt orientering til programstyregrup-
pen om proces. Beskrivelsen forventes at kunne laegges pa NSPOP primo februar 2021.

MedCom er interesseret i at vide, om EOJ-leverandgrerne forventer at udvikle migre-
ringsservicen.

DXC: Ser ikke behov for at udvikle servicen lige nu. Papeger at Frederikshavn Kom-
mune, som har kert i produktion i et ar, ikke har efterspurgt denne service.

Systematic: Har veeret i dialog med SDS og MedCom omkring dette. Har valgt ikke at
byde ind med en migreringsservice til kommunerne (ikke inkluderet i I@gsningsbeskri-
velse). Systematic peger p3, at en del borgere kan have gamle data, som man ikke gn-
sker at overfgre. Synkronisering kreever — i deres lgsning — brugerinvolvering. En even-
tuel migreringsservice ville veere et tilkgb og ville kraeve ret meget udviklingsmaessigt.

DXC: Har ogsa besluttet, at synkronisering kraever brugerinvolvering.

KMD: Endelig afklaring foreligger ikke. Pointerer, at der ogsa er fordele i at fa data
leveret i den fgrste migrering, da man sa ikke risikerer — f@rste gang man slar en borger
op — at fa overskrevet egne data med maske gamle data. | KMD er man bekymrede for
de meget komplekse regelsaet, som gger risikoen for fejl, og overvejer derfor om den
manuelle tilgang er at foretraekke. KMD analyserer fortsat scenarierne og har ikke truf-
fet endelig beslutning.

Jeanette supplerer med, at det ogsa ma veere en fordel, at der ikke skal en manuel
arbejdsgang til.

Konklusion: Der fglges op pa emnet.

b. Adviseringsservice til FSK:
Den tidligere udsendte beskrivelse er fortsat geeldende. Det er endnu ikke afklaret,
hvornar snitfladebeskrivelsen er klar. SDS informerer om, at de fra regionsside har ef-
terspurgt, at der afholdes en adviseringsworkshop med gennemgang af den tekniske
dokumentation samt tanker omkring eventuel adviseringsservice til aftaler (hvor det
er lidt uklart, om det giver mening, nar aftaler ikke ma persisteres). SDS spgrger, om
der er lignende efterspgrgsel fra EOQJ-leverandgrer. Der er ikke umiddelbart stor efter-
sporgsel fra EOJ-leverandgrerne, og det besluttes derfor, at emnet i stedet dagsorden-
saettes pa det kommende EOJ-mgde, hvor Kjeld deltager, og hvor det vil vaere muligt
at spgrge ind til servicen.

Drgftelser:



e KMD problematiserer pa vegne af kommunerne, at indhentning af opdaterede
stamkort (i den daglige drift) kraever involvering af en medarbejder og ikke blot
kan ske system-system. Flere kommuner finder denne arbejdsgang bgvlet og
ikke optimal. Ofte er det medarbejdere i myndigheden eller planlaeggere, der
opdaterer borgernes stamdata, men hjaxlperne, der anvender de stamdata,
der er. Har planlaeggerne ikke vaeret inde pa borgeren for nyligt, vil hjelperne
sta med et ikke opdateret stamkort.

SDS pointerer, at dette er en ngdvendighed, der sikrer, at der kan foretages de
ngdvendige sikkerhedstjek, fx om der er oprettet en spaerring. Man ma ikke
hente opdaterede stamkort-data ind, hvis ikke der er en bruger, der er logget
pa. Hvordan EQJ-systemerne valger at understgtte dette teknisk er valgfrit.
SDS pointerer, at adviseringsservicen netop kom for at undga at skulle sla
op/foretage kald til FSK hele tiden men ”"kun”, nar der var opdateringer.

SDS tilbyder at deltage i eventuelle fremtidige mg@der, hvor dette kunne ga hen
og blive problematiseret.

Evt.
Naeste mgde afholdes 1. marts 2021 kl. 13.00-14.30. MedCom sender kalenderinvitation.

Forslag til emne naeste mgde:
e Handtering af lovgivning GDPR og borgerens ret til at frasige sig deling af data — hvor-
dan handterer man dette i kommunen?

SDS inviterer herudover EOJ-leverandgrerne til tidligere naevnte workshops omkring advi-
seringsservice, som afholdes hhv. den 1. og den 10. februar 2021 (valgfrit om og hvornar
man deltager).



