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Agenda

Velkomst og praesentation

L] Praesentationsrunde

. Godkendelse af dagsorden

Praesentation og drgftelse af PID

° Status pa proces vedr. projekt Apps pa recept
° Kort gennemgang af PID med fokus pa:
o Organisation, teknisk Igsning og tidsplan

National app guide

. Status og videre proces
. Godkendte apps
. Brug af guiden

Forslag om afholdelse af kick-off mgde efter sommerferien

. Fzelles kick-off m@de for de tre arbejdsgrupper evt. med deltagelse af konsulenthus
. Drgftelse af mgdeform, indhold og output.

Folkemgde pa Bornholm

. Spgrgeskemaundersggelse blandt deltagere
. Indsamling og efterbehandling af data
. Evt. yderligere dataindsamling fra “leegens venteveaerelse”

Evt. og naeste mgde
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Status for projekt Apps pa recept indtil i dag

|deoplaeg/notat fra 2019 pa baggrund af Life Science gennem initiativ 22
Udskrivning af sundhedsapps og nordisk samarbejde om bedre rammer for
akkreditering.

Uformelle indledende mgder med PLO, SUM, National App guide, Trifork og
PL-forum

Udarbejdelse af PID, som blev praesenteret og godkendt pa DAP-
styregruppemede 25. april 2022

1. projektgruppemgde 30. maj 2022

Praesentation pa Primaersektorforummegde 31. maj 2022 med henblik pa at fa
udpeget 2 interesserede LPS-leverandgrer
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Kort gennemgang af PID

« Formal

« Den foreslaede organisation

« Oplaeg til teknisk lgsning

 Tidsplan
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Formal

* Udvikle og afprgve en Igsning, der kan give den praktiserende laege nem og hurtig adgang til at
ordinere anbefalede og godkendte app’s til patienter

* Skabe et teknisk set-up, sa leeger nemt og effektivt kan ordinere nationalt anbefalede apps fra
eksempelvis National app-guide

e Sikre borgere hurtig og effektiv adgang til de ordinerede apps via Min Laege app en

* Udvikle en Igsning, der kan hjeelpe patienter og leeger til at anvende kvalificerede og godkendte
sundhedsapps

e At borgerne bliver i stand til at vaere aktive partnere

» Skabe en skalerbar Igsning der pa sigt kan bruges pa tveers af sektorer
* At sundhedsvaesenet som helhed kan optimere brugen af ressourcer ved hjzlp af sundhedsapps
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Organisation

* Projektet forankres i programmet Digital Alimen Praksis

— Projektet refererer og monitorerer derfor til DAP styregruppen, samt til MedComs
styregruppe pa linie med lignende projekter

» Der foreslas etablering af folgende tre arbejdsgrupper:
— Projektgruppe
Er nedsat
— Leverandgrgruppe
Er endnu ikke nedsat

— Leegefaglig referencegruppe
Mangler 2 reprasentanter

. Der pataenkes udarbejdelse af kommissorium for alle tre grupper
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Teknisk lgsning/1

Den tekniske Igsning og udvikling forventes at blive delt op pa
falgende 3 spor:

1. Etablering af teknisk Igsning, hvor laagen via sin egen IT-Igsning eller
tilhgrende applikationer har adgang til at ordinere app’s til sine
patienter gennem Min Laege

2. Etablering af teknisk Igsning, hvor laegen kan tilga et feelles katalog
over kvalificerede apps og ordinere fra dette.

3. Udveaelgelse og kvalificering af apps til afpravning i projektet.
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Teknisk lgsning/2

Der er i PID’en lagt op til drgftelse af 2 forskellige modeller:

. A: LPS-Direkte, hvor den enkelte leverandgr pa baggrund af
kravspecifikation udvikler Igsningen til brug i eget system

« B: Faelles platform, f.eks. Klinik+, hvor Igsningen er en kollektiv
model, som f.eks. kan udstilles via PLSP. Hvis man valger model B,
kan det efter projektperioden overvejes at bygge den lgsning ind i
det enkelte LPS-system. Systemerne skal testes og certificeres.



Teknisk lgsning/3

Laegen tilgdr kataloget over
sundhedsapps via login eller direkte
fra lcegesystemet

N

Database af ordination
CPR, APP, varighed

Pr

omn Borger logger ind i
appen via NemiD

Besked i Min lcege med info om ordination
+ link til download og vejledning

Identity Manager

ende lege

Tjekker database for ordination

Borgeren logger ind | appen via
Pin/Face/finger, s4 lcenge
ordinationen er aktiv
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Overordnet tidsplan

Startdato Slutdato Varighed i mdr.
1 Udarbejdelse af endelig PID 01.01.22 15.04.22 3,5
2 Kravspecifikation til teknisk Igsning 01.05.22 01.11.22 6
3 Udvikle I@sning til udskrivelse af apps 01.03.22 01.02.23 5
4 Udveelgelse af apps til afprevning 01.05.22 01.05.22 4
5 Godkendelse af apps i national-appguide.dk 01.08.22 01.11.22 2
6 Mini-pilotafprgvning med relevante udvalgte apps i 01.11.22 01.01.23 2

3-6 klinikker hen over 2 maneder

7 Storskalaafprgvning med relevante udvalgte appsi 01.03.23 01.05.23 2
50-100 klinikker hen over 2 méneder

8 Gennemfgre evaluering af pilotafprgvninger med 01.05.23 30.06.23 2
hensyn til gevinst og effektivitet




medcom

National app guide

e Status og videre proces
e Godkendte apps
e Brug af guiden



Kick-off magde
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o Fzlles kick-off m@de for de tre arbejdsgrupper evt. med deltagelse af
konsulenthus

e Drgpftelse af dato, mgdeform, indhold og output.

e Fokus pa:

Feelles udgangspunkt

Kendskab til hinanden og de tre gruppers arbejdsomrader
Indkredsning af projektets indhold og volumen

Valg af teknisk I@sning: Flles platform eller LPS-direkte
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Folkemoade pa Bornholm

e Sporgeskemaundersggelse blandt Folkemgdedeltagere
e Link til udkast: https://forms.gle/KtJZ3tbApz6kwQk37

e Indsamling og efterbehandling af data

e Evt. yderligere dataindsamling fra ”laegens ventevaerelse”

e Data kan pege i retning af, hvilke apps, der kan vaere relevante i
projektet


https://forms.gle/KtJZ3tbApz6kwQk37
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Evi.

* Neaeste projekigruppemade
« MedComs hjemmeside

— Dagsordener

— Mgdereferater

— Praesentationer



