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1 Velkomst

2 Status fra Primarsektorforummegde d. 31.5.22 v/Martin og Tom

| henhold til referatet fra 1. projektgruppemegde d. 30.05.22 aftalte vi, at der skulle gives en kort
status pa konklusionerne fra ovenstaende mgde pa dagens 2. projektgruppemgde.

PLSP havde uden PLO’s vidende dagsordenssat et punkt vedr. en Sundhedsapp-platform, som
angiveligt skulle kunne ga i drift til efteraret 22. Et projekt, som pa flere omrader minder om
projekt Apps pa recept.

Pa Primaersektorforummgdet d. 31.05.22 blev de to projekter praesenteret. Det blev besluttet,
at MedCom skulle indkalde parterne til et mgde med henblik pa at finde ud af, om ikke der kan
landes et samarbejde, hvor PLSP evt. byder ind pa opgaven hos MedCom, som har faet i opdrag
at kgre dette projekt om apps pa recept.

Det har desveerre ikke kunnet lade sig ggre at lande et mgde inden sommerferien, men d. 12.
august mgdes PLO, PLSP og MedCom til en drgftelse af mulige Igsninger ift. samarbejde om
projektet.

Triforks direktgr sidder i Life Sciences styregruppe, og har pa eget initiativ forelagt en mulig tek-
nisk lgsning for SUM, der efterfglgende har henvist Trifork til MedCom, som har projektleder-
rollen. MedCom har i foraret besggt Trifork for at fa en praesentation af deres forslag til Igsning.

3 Status fra styregruppemgde i National App guide d. 9.6.22 v/Dorit

Pa styregruppemgde i LMS d. 09.06.22 blev den udarbejdede projektbeskrivelse for modnings-
fasen i projektet National Appguide godkendt med enkelte kommentarer.

PID vedlaegges dette ref. Det forventes at National appguide kan ga i drift pr. 01.06.23. Dog er
der juridiske forudsaetninger, som kan have indflydelse pa tidsplanen og potentielt udskyde
idriftseettelse. Der arbejdes intenst pa sagen i SUM ift. at kunne holde tidsplanen.

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik laase om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger
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Safremt datoen holder, kan der fra app-leverandgrer sgges om godkendelse fra det tidspunkt.
Tom naevner, at der er et stort pres fra erhvervslivet om ibrugtagning af sundheds-apps. Der er
derfor ifglge aftale med SUM/Nina og MedComs direktgr Lars Hulbzek taget kontakt til DI’s se-
kretariat med henblik pa at fa etableret et m@de efter sommerferien.

Formalet er bl.a. at kigge pa forretningsmodellen og at fa inddraget de rigtige parter, sa leve-
randgrerne kan komme i gang. Det giver god mening at have DI med og opna en synergieffekt
mellem dem og Life Science.

Dorit spgrger, om de bliver inviteret med til et evt. mgde med DI, idet de allerede d. 29.04.22
har haft et mgde. Det vil veere optimalt at fa de samme personer med i loopet til et kommende
mgde. Dorit sender navne til Tom.

Rasmus papeger, at SUM og LMS ifglge mailen fra Nina, skal veere til stede ved et mgde med DI
og at kommunikationen skal alignes.

Tom svarer, at det i fgrste omgang er et uformelt mgde, hvor der forteelles om, hvad der er pa
tegnebrattet, og derefter planleegges et formelt mgde hvor de respektive parter inviteres med.

Ift. finansieringsmodel og omkostninger for savel leverandgrer som borgere, er der ikke truffet
nogen aftaler endnu. | dag foregar betaling af leverandgrer eksempelvis via app-storebetaling.
Det kan blive en mulighed, at almen praksis kan tage en ydelse, nar der ordineres en app pa
linje med ordination af medicin, og at lsegen sa betaler app-leverandgren. | hvert fald er leve-
randgrerne interesserede i at fa deres varer pa hylderne i Sundhedsvaesenet.

Dorit naevner, at KL og DR kan indkgbe f.eks. hjeelpemiddelapps, men at patienterne/borgerne
selv betaler for at bruge dem.

4 Opfelgning pa spgrgeskemaundersggelse pa Folkemgdet 22 vedr. apps pa recept.
v/Alice

Pa Folkemgdet i Allinge havde MedCom planlagt et event, hvor vi ville holde “abent telt” ift. at
fa sa mange borgere i tale som muligt, om deres holdninger og tanker om apps pa recept, her-
under besvarelse af det udarbejdede spgrgeskema. Der viste sig at vaere ret stor interesse for
emnet, hvorfor vi matte improvisere et lille oplaeg for de fremmgdte, som talte bade klinikere,
erhvervsfolk og den “almindelige” borger. Det kunne have vaeret interessant at have haft en de-
bat om emnet, idet vi oplevede mange forskellige holdninger og meninger til projektet, heldig-
vis flest positive.

Vi havde d. 24.06.22 et statusm@gde med den studerende fra Aalborg Universitet, som har hjul-
pet os med udarbejdelse af spgrgeskema og som ogsa skal lave det efterfglgende opsamlingsar-
bejde og afrapportering. Der var desveerre kun kommet 47 besvarelser, hvorfor vi besluttede at
udvide tidsrammen for, hvor laenge spgrgeskemaet er abent. Fgrst til d. 30.06.22, men pa bag-
grund af tilkendegivelser pa dagens mgde, er det forlaenget yderligere til 04.07.22. Link til spgr-
geskema er delt pa MedComs LinkedIn- og Facebookprofil, samt delt videre herfra. Desuden
fremsendes linket til denne gruppes medlemmer med henblik pa at fa lidt flere besvarelser ind,
sa undersggelsen kan blive mest mulig repraesentativ.

Vi far en rapport fra Victor (studerende) d. 15.07.22 og har desuden aftalt et opfglgende mgde
med ham efter sommerferien, hvor han ogsa overleverer resultater og fund mundtligt.

Vi offentligger resultaterne pa vores hjemmeside.

5 Droftelse af det videre forlgb ift. planlagning af kick-off mgde v/alle

Det er fortsat planen at afholde et kick-off mgde i efteraret. Det er dog sveert at pabegynde en
egentlig planlagning, sa laenge der udestar en afklaring med PLSP og deres forslag til en



Sundhedsapp-platform. Nar der foreligger en konklusion/plan efter det fastlagte mgde d.
12.08.22, vil der blive taget fat pa en egentlig planlaegning af kick-off mgde.

Der kan ogsa vaere en sammenhang til det mgde, der skal etableres med DI, idet de forvente-
ligt ogsa skal vaere en del af kick-off mgdet.

6 Evt. og naeste mgde

Ift. sidste referat blev det papeget, at tidsplanen i projektet skulle justeres. Opgaven ligger hos
MedCom, men er udskudt til efter mgdet med PLSP, idet vi pt. ikke kender udfaldet af dette
mgde og hvordan de to projekter evt. bliver sldet sammen.

Tom understreger, at DAP-styregruppen har tilkendegivet, at projektet forventes kgrende i hele
MedCom13, dvs. 2023-2025.

Naeste mgde er aftalt til d. 24.08.22 kl. 15.00-16.00. Der sendes kalenderbooking.



