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Velkomst, præsentation og meddelelser /Alice

• Optagelse af møde til brug for referat

• Information om projektgruppens sammensætning

• Gennemgang og godkendelse af dagsorden

1. Orientering om National App-guide /Jeppe

2. Tilbagemelding fra DAP-styregruppemøde 22. feb. 2023 /Alice og Mikkel

3. Beslutning om teknisk afprøvning (POC) /Alice og Mikkel

4. Drøftelse af analysearbejde/behovsafdækning /Rasmus

5. Orientering ift. budget /Alice og Mikkel

6. Drøftelse og beslutning om kommunikationsindsats

7. Evt. og næste møde

Agenda
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• Status på projekt efter Folketingsvalg og 
regeringsdannelse

• Proces, plan og tidshorisont

National App-guide
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• Godkendelse af Mini-PID
• Nyt navn – Apps i Almen Praksis

• Teknisk afprøvningsprojekt (POC)

• Analyse/behovsafdækning

Tilbagemelding fra DAP-styregr.møde 22. feb. 2023
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• Afprøvning af ren teknisk løsning (POC)

• Binde PLSP/LPS og MinLæge app sammen – hvordan kan flowene 
være?

• Teknisk end-2-end afprøvning af løsningen uafhængig af app-type

– drøfte forskellige flow og muligheder

• Nemt, ”lækkert” og tilgængeligt for læger og patienter

Rescope af projekt
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• Orientering, drøftelse og beslutning af mulige løsninger:
o Den hurtige tilgængelige løsning sammen med PLSP og MinLæge

o Den åbne, bredere og dyrere løsning med involvering af flere 
leverandører

o Præsentation af flowdiagrammer

Drøftelse og beslutning om løsning
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• Valg af leverandør(er) til udvikling af teknisk løsning 

• Nedsættelse af gruppe til design af teknisk løsning

• Valg af apps til POC/evt. invitere leverandører med på frivillig basis

• Valg af pilot/test-klinikker

• Valg af borgere til pilot (hvem og hvordan)

• Samarbejdsaftaler med app-leverandører, licenser, support, sikkerhed, GDPR

• Aftaler om honorar for projektdeltagere (leverandører, pilot-klinikker)

Risici:

• Koder til skuffen

• Leverandørkapacitet/årshjul

Stikord til drøftelse af den videre proces 
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• Identifikation af potentielle barrierer i almen praksis for at 

anbefale sundhedsapps

• Undersøge potentialer, forudsætninger og udfordringer

• Scope og krav til indhold i analysen

• Tidshorisont 

• Den videre proces

Drøftelse af analysearbejde/behovsafdækning
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BUDGET Samlet budget Regnskab

2022

Budget 2023 Budget 2024

Løn 1.300.000 383.420 466.580 450.000

Overhead 252.000 69.016 92.984 90.000

Egne møder/rejser 25.500 4.202 11.298 10.000

Konsulentbistand 215.000 13.500 101.500 100.000

Mødeafholdelse 202.500 46.370 156.130

Samarbejdsaftaler/leverandører 2.710.000 2.650.000 60.000

Analyse/behovsafdækning ? ?

Information/konference/stand 30.000 15.000 15.000

IT øvrigt

Statistik 10.000 10.000

Diverse inkl. repræsentation 255.000 343 129.657 125.000

I alt 5.000.000 526.850 3.623.150 850.000

Budget – nuværende ift. tilsagnsskrivelse
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• Orienteringspunkt på næste DAP-styregruppemøde 19. april med 

udgangspunkt i tilsagnsskrivelsen ift. mulig justering/overførsel

• Punkt på DAP-styregruppemøde 15. juni vedr. godkendelse af tilretning og 

justering af budget på baggrund af indgåede samarbejdsaftaler med 

leverandør(er)

Proces for budget og mulig overførsel til 2024
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• Drøftelse vedr. tilbagemelding om ændring af projektnavn og –scope til:
– Lægefaglig referencegruppe
– Deltagende App-leverandører på kick-off møde nov. 22
– Øvrige deltagere på kick-off møde nov. 22

Kommunikationsindsats
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Evt. og næste møde
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