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1 Status pa den tekniske Igsning samt kommende pilotafprgvning

Se powerpoin tprasentation ift.:

e Teknisk Igsning

e Aktiviteter for deltagende laegepraksis

e Tidsplan for pilotafprgvning.

Kommentarer fra mgdet:

Ros og anerkendelse til udvikling af den tekniske Igsning, godt overblik og intuitivt.

Vigtigt at samtaenke nuvaerende Igsning ift. brug af kategorier, beskrivelser af apps mv. med Na-
tional app guide, sa der ikke oprettes parallelsystemer. Det skal drgftes, hvordan vi fremadret-
tet fa etableret mulighed for evt. at kunne anbefale apps, som endnu ikke er godkendt af naev-
net, men hvor leverandgren har ansggt om optagelse. Maske en lgsning, hvor laegen kan se for-
skel pa, om app’en er godkendt eller under behandling. Det er drgftelser til perioden efter pilot-
afprgvningen. | perioden 17. januar til 15. marts 2024 er projektet "hegnet godt ind” i form af
det lukkede testmiljg, hvor kun de 5 deltagende praksis og deres udvalgte patienter har adgang
til at bruge Igsningen, herunder den midlertidige app-liste.

2 Praesentation af oplaeg fra Deloitte vedr. evaluering og analyse

Se powerpoint praesentation vedr. Deloittes oplaeg til evaluering og analyse.

Der er aftalt mgde med Deloitte d. 16. januar, hvor oplaeg drgftes med baggrund i de tilbage-
meldinger vi har faet fra de deltagende almen praksis og fra mgdet i dag.

Hovedfokus vil vaere pa interview af laeger, praksispersonale og patienter, som alle bliver spurgt
ind til deres oplevelser med afprgvningen ift. de tre overordnede parametre: Effektivitet, bru-
gervenlighed og accept. Evalueringen kommer hovedsageligt til at bygge pa kvalitative data,
mens logdata og statistik fra den tekniske Igsning kan inddrages.

Det forventes, at der efter mgdet d. 16. januar vil blive indgaet aftale med Deloitte.

3 Status pa arbejdet med National App-guide

Lovforslaget om nedseettelse af naevn, som blev fremsat i Folketinget i oktober 2023, er god-
kendt og tradt i kraft pr. 1. januar 2024. Der arbejdes pt. pa en bekendtggrelse, som sendes i
offentlig hgring her i begyndelsen af 2024. Det forventes, at det navn, som skal nedsaettes, kan
veere driftsklar i Q2, dog med en kalkuleret risiko for yderligere forsinkelse, da den endelige af-
tale om finansiering ikke er faldet pa plads. Der udestar nogle politiske forhandlinger, som for-
venteligt finder sted her i begyndelsen af 2024.

Indtil nu er der i regi af LMST kgrt et modningsprojekt ift. udkast af vurderingskriterier, til brug
for behandling af ansggninger fra app-leverandgrer, som gerne vil oprettes i National app
guide. Arbejdet er dog sat lidt pa stand by, mens man venter pa et politisk initiativ ift. hvordan
naevnet skal se ud og ift. at kunne sla stillinger op til et sekretariat. Forventeligt bliver det muligt
at begynde at rekruttere fra 1. april 2024.

Ift. vurderingskriterier er der et gnske om, at naevnet selv er med til at udarbejde og fastlaegge
disse med henblik pa at de f@grste ansggninger fra app-leverandgrer kan ligge klar pa denne side
af sommerferien. Der arbejdes pa en model, hvor man evt. vaelger at ga med forskellige app-
kategorier, f.eks. apps om kost eller traening.

Vi vil i projektledelsen meget gerne have fremsendt de skitserede vurderingskriterier.

Tom bemaerker, at der er meget vaesentlige afhangigheder til det politiske og juridiske spor,
som kan medfgre risiko for en meget lang proces inden National app guide kan komme i drift,
og dermed medfgre en meget lang pause fra pilotafprgvningen slutter til vi kan komme videre
med udbredelse og implementering.

Der er enighed om, at det allerede har taget meget lang tid — men ogsa at der er lagt en plan,
som gerne skulle sikre, at vi har en kgrende app-guide i 2024.



4 Evt.

Der er styregruppemgde i Digital Almen praksis programmet d. 19. feb. 2024. Apps i almen
praksis er forankret i denne styregruppe, og det vil vaere en god ide at praesentere status og
mulige udfordringer i projektet pa naste mgde. Der er enighed om, at status er det vigtigste pa
ferstkommende mg@de, men ogsa at der varmes op til kommende drgftelser ift. den videre pro-
ces, nar pilotafprgvningen er afsluttet.

Det aftales, at MedCom udarbejder skriftligt materiale til dagsordenen den 19. feb. Materialet
sendes forbi Rasmus og Nina til kommentering forud for udsendelse af mgdemateriale — hvilket
sker 1 uge fer mgdet. Det kan desuden vaere en mulighed, at der er deltagelse pa mgdet fra
ISM. Derudover vil det ogsa vaere oplagt at praesentere evalueringsrapporten fra Deloitte, nar
den ligger klar i april/maj 2024.



