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Formål: 
Projektet er en del af Sundhedsjournal 4 programmet. Det primære formål med projektet er, at flere kommunale data 
skal være tilgængelige for borgere og sundhedsprofessionelle. Der er fokus på at dele de kommunale data, som det 
kan lade sig gøre at dele indenfor en tidshorisont på 1-2 år. Det er derfor valgt at fokusere på følgende data: 

• Fælles Sprog III (Tilstande og Indsatser) 
• TELMA (Telemedicinske data fra borgeres hjemmemonitorering) 
• K-PRO (Spørgeskema data) 

Det er fravalgt at fokusere på kommunale data vedr. vitale værdier, da disse endnu ikke opsamles struktureret via 
den Fælles Kommunale Gateway, og det derfor er vurderet ikke at kunne ske indenfor en rimelig tidshorisont. 
Dataene er relevante og kan evt. komme med i senere releases.   
 

Læs mere om projektet: Læs mere om projektet her 

Projektstatus 
PID er godkendt i Programstyregruppen for Sundhedsjournal 4. Der er i PID’en lagt op til en arkitekturløsning, hvor 
Fælles Sprog III data deles via Dokument Delings Servicen (DDS). Der skal bygges et EOJ-XDS repository, og 
etableres en database, der kan indgå i DDS. Dette repository etableres hos Sundhedsdatastyrelsen. Herfra skal data 
trækkes via DDS til visning på Sundhed.dk. Arkitekturløsningen er godkendt i SJ4 Styregruppen, samt RITA og 
RUSA. 

I dette projekt er der også indlagt et juridisk spor, hvor målet er at få et juridisk grundlag for deling af kommunale data 
med andre sundhedsaktører. Der har indledningsvist været afholdt et møde med en jurist med erfaring indenfor 
området, for at få en foreløbig vurdering af, hvad der skulle til, for at få et juridisk grundlag på plads. Der er opstartet 
juridisk proces med jurister i KL.  

Der er planlagt at afholde en fysisk og en online workshop i november 2024 med en brugergruppe bestående af 
klinikere, der skal anvende de kommunale data, der bliver delt. Der er defineret kriterier til, hvilke klinikere, der kunne 
deltage i en brugergruppe og der er nu fundet deltagere indenfor de fleste ønskede fagområder. Målet er, at 
klinikergruppen skal belyse, hvordan de kan anvende de kommunale data i deres hverdag, samt i samarbejde med 
Sundhed.dk, pege på, hvordan en visning på Sundhedsjournalen kan se ud. 

Den Fælles Kommunale Gateway (FKG) opbevarer kun data i syv dage og rummer derfor kun deltaopdateringer af 
Fælles Sprog III data, hvorfor der har været drøftet forskellige scenarier på, hvordan man får flest mulige data. 
Imidlertid forventes forenklingen af Fælles Sprog III at skulle implementeres i 2025. EOJ-leverandørerne forventer at 
frigive de forenklede tilstande, samt det forenklede indsatskatalog i Q2, med deadline for implementering ultimo 
oktober 2025, hvorved der skal ske en revisitation ude i kommunerne. Derfor stræbes der efter at have EOJ-XDS 
repositoriet færdigt og klart til at modtage data, når implementeringen påbegyndes.  

Største risiko i projektet 
Det juridiske spor er en stor risiko i projektet, da en forsinkelse vil få betydning for hele tidsplanen. Det er derfor 
afgørende, at den juridiske proces kommer hurtigt i gang, og at der løbende følges op, så arbejdet med at få den 
juridiske lovhjemmel til deling af data ikke står i vejen for projektets fremdrift. 

Estimatet på XDS-repositoriet er usikkert. Det er afgørende at få arkitekturen helt på plads, så budgettet kan lægges 
med større sikkerhed. 

Da flere af Sundhedsjournal 4 programmets delprojekter har behov for arbejde hos såvel Sundhed.dk og 
Sundhedsdatastyrelsen, kan tidsplanen blive påvirket afhængig af prioritering af de forskellige opgaver.  
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Milepæle  Plan Nået 
1. Etablering af Brugergruppe September 2024 Næsten i mål 
2. Juridisk proces til grundlag for deling af kommunale data til primær 

anvendelse 
August 2024 Igangværende 

3. Etablering af EOJ-XDS repository 1. januar 2025  
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Monitorering 

Opkobling af kommuner 

Mål for anvendelse af kommunale data på Sundhedsjournalen 
 

Mål Deadline Målemetode Succeskriterie 

Forbedret adgang til 
egne data for 
borgere og 
pårørende 

01.04.2026 Sundhed.dk måler 
månedligt, hvor 
mange borgere og 
pårørende, der har 
haft adgang til ’egne 
data’. 

1.000 borgere eller 
pårørende har haft 
adgang i løbet af en 
måned 

Sundhedspersonale 
får lettere ved at 
tilgå relevante 
kommunale data, 
genbruge data og 
forbedre forløb og 
spare tid og 
telefonopkald 

01.04.2026 Data via 
sundhedsjournalens 
statistikmodul 

Alle 
akutmodtagelser i 
landet har foretaget 
mindst ét opslag 

Almen praksis har 
lettere ved at 
koordinere 
indsatsen hos 
borgerne, når de har 
adgang til 
kommunale data. 
Det sparer tid og 
telefonopkald 

01.04.2026 Data via 
sundhedsjournalens 
statistikmodul 

100 praktiserende 
læger har foretaget 
mindst ét opslag 
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