
7. Programstyregruppe-
møde for udbredelse af 
dosispakket medicin

Tirsdag den 28. maj 2024 i KL
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˃ Anne-Mette Falkenberg Andgren, forløbskoordinator, Bispebjerg 
Hospital

˃ David William Schou, fuldmægtig, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

˃ Dorthe Eberhardt Søndergaard, vicedirektør, Styrelsen for 
Patientsikkerhed

˃ Iben Søgaard, projektmedarbejder, MedCom

˃ Iben Vitved, Lægemiddelstyrelsen (NY)

˃ Jane Holm, chefrådgiver, Danske Regioner

˃ Jan Nybo, chef for Det Nære Sundhedsvæsen, Aalborg 
Universitetshospital

˃ Karina Hasager Hedevang, projektleder, MedCom

˃ Klaus Roelsgaard, overlæge, formand for klinikerforum, RM

˃ Lena Skov Andersen, kredskonsulent, Danmarks Apotekerforening

˃ Lars Seidelin Knutsson, sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen

˃ Lise Høyer, praktiserende læge og medlem af PLO’s bestyrelse
19-06-20242

Mødedeltager
˃ Marianne Nielsen, konsulent, MedCom

˃ Martin Bagger Brandt, chefkonsulent, PLO

˃ Nanna Skovgaard, kontorchef, KL (styregruppeformand)

˃ Ole Bertram Andersen, chefkonsulent, Aalborg Kommune

˃ Poul Erik Kristensen, chefkonsulent, KL

˃ Stine Mieth-Waldorff, afdelingsleder, Københavns 
Kommune

˃ Susanne Dyremose, teamleder, Gladsaxe Kommune 

˃ Søren Hellener, innovationschef, Danmarks 
Apotekerforening

Afbud

˃ Lars Hulbæk, direktør, MedCom

˃ Stine Skaaning Vestergaard, Sundhedsstyrelsen (NY)

˃ Ulrikke Bryde-Nielsen, PLO



• Antal borgere på dosispakket 
medicin pr. 1. maj 2022 - 32.500

• Antal borgere på dosispakket 
medicin pr. 1. maj 2024 50.958

• Stigning på 56%

19-06-20243

Vi har nået en vigtig milepæl – DET SKAL FEJRES



1. Godkendelse af dagsorden v. Nanna Skovgaard, KL

2. Status på projektet v. Karina Hasager Hedevang, MedCom

3. Godkendelsespunkter:

a. Godkendelse af videre proces for ”Vejledning til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin”

b. Godkendelse af ”Vejledning til læger og apotekspersonale ved restordre ifm. dosispakket medicin”

4. Drøftelsespunkter:

a. Pakkeapotekernes kapacitet v. Søren Hellener

b. Statistikleverance v. Lars Seidelin Knutsson, SDS

c. Gennemgang af risikolog v. Nanna Skovgaard, KL

5. Orienteringspunkt:

a. Orientering om ØA25 (Økonomiaftale 2025) v. Poul Erik Kristensen, KL

b. Eventuelt

19-06-20244

Agenda



• Godkendelse af dagsorden v. Nanna Skovgaard, KL

19-06-20245

Dagsorden

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen 
godkender dagsordenen



Statuspunkter



1. Status på projektet 

a.  Antal borgere på dosispakket medicin

b. Best Practice

c. Webinar for lægerne

d. Status på datakonsulenternes arbejde

e. Klyngepakke fra KiAP

f. Webinar for kommunerne

g. Implementeringsguide til kommunerne

h. Information om debat på Folkemødet

19-06-20247

Status på projektet

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
status til efterretning



1.a - Antal borgere på dosispakket medicin:

• Pr. 1. maj 2024 har vi nået en vigtig milepæl. 
Vi har endelig fået over 50.000 borgere på dosispakket medicin.
Helt nøjagtigt 50.958.

• Der er fortsat 3 kommuner, som har under 30 borgere på dosispakket 
medicin, og som derfor ikke fremgår af statistikken.

• Derudover er der 18 kommuner, som har under 2% af deres 75+-årige på 
dosispakket medicin.

o Ud af de 18 kommuner har MedCom kontaktet 11 af dem + de 3, 
der ikke fremgår af listen.

o Hvordan når vi de sidste kommuner? 

19-06-20248

Status på projektet

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
status på antal borgere til 
efterretning

˃ Hvordan når vi ud til de 
kommuner, der ikke er 
kommet særlig langt?



1.b - Programstyregruppen besluttede på sidste 
møde, at:

• Der ikke kan laves en nationalt forpligtende samarbejdsaftale, men det 
er fint, at den Tværsektorielle arbejdsgruppe laver et udkast til en 
samarbejdsaftale/rammeaftale/best practice, der skal drøftes på et 
senere styregruppemøde. 

• Der er nedsat en mini-arbejdsgruppe, til udarbejdelse af første til ‘Best 
Practice’.

19-06-20249

Status på projektet

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
status på udarbejdelse af 
‘Best Practice’ til 
efterretning



Mini-arbejdsgruppen består af:

19-06-202410

Status på projektet

• Region Hovedstaden, Anne-Mette Falkenberg Andgren

• Region Midtjylland, Klaus Roelsgaard 

• Region Nordjylland, Jan Nybo

• Assens Kommune, Liselotte Johansen 

• Frederikshavn Kommune, Tanja Joest Væver

• Apotekerforeningen, Lena Skov Andersen

• PLO, Lise Høyer

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Helle Lerche Nordlund

• MedCom, Iben Søgaard, Marianne Nielsen & Karina Hasager Hedevang 



Tidsplan for første udkast til ‘Best Practice’

• Mini-arbejdsgruppen har afholdt 2 virtuelle møder

• Møderne er blevet brugt på at definere hvilke emner, der skal med i 
‘Best Practice’

• Planlagt endnu to møder

• Virtuelt møde torsdag den 20. juni 2024

• Virtuelt møde onsdag den 21. august 2024

• Den Tværsektorielle arbejdsgruppe bliver præsenteret for et første 
udkast på møde den 27. august 2024 

19-06-202411

Status på projektet

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
status på udarbejdelse af 
‘Best Practice’ til 
efterretning

˃ På næste styregruppemøde 
fremlægges, hvor i 
processen ‘Best Practice’ er.



1.c - Orientering om nye webinarer for lægerne

• Der er planlagt endnu en runde med webinarer for lægerne

• Denne gang har vi ca. 125 tilmeldte

Dato for webinarerne:

• EG Clinea – tirsdag den 14. maj 2024 

• Novax – tirsdag den 21. maj 2024

• WinPLC – onsdag den 22.maj 2024

• XMO – onsdag den 29. maj 2024

19-06-202412

Status på projektet

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
status på webinarerne til 
efterretning

˃ Der bliver ikke afholdt flere 
webinarer for lægerne i 
denne omgang



1.d - Status på datakonsulenterne arbejde:

• De får ingen henvendelser!

• Datakonsulenterne i Region Midtjylland har kontaktet alle 
praksiskonsulenterne og de kommunale kontaktpersoner, for at tilbyde 
deres hjælp, trods det får de ingen henvendelser

• Når de er ude i praksis, spørger de altid ind til dosispakket medicin

o Deres fornemmelse er, at lægerne bruger dosispakket medicin

1.e - Status på klyngepakken fra KiAP

• Antal bestillinger: 19

• Afholdte: 17 (de sidste 2 ligger i juni måned)

Note: Det nuværende bestillingsantal gør pakken til én af de mere populære i 
2024 (top-3). Klyngen formår oftest at få både apotek og kommune til at 
deltage på møderne med 1-2 repræsentanter hver.

19-06-202413

Status på projektet

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
status fra datakonsulenterne 
og KiAP til efterretning

˃ Vi afholder fortsat 
statusmøder medbåde  
datakonsulenterne og KiAP



1.f - Orientering om webinarer for kommunerne

• MedCom har planlagt webinar for kommunerne - i samarbejde med 
EOJ-leverandørerne 

• CURA - afholdes den 12. juni 2024 – med 150 tilmeldte 

• Nexus - afholdes mandag den 24. juni – med 63 tilmeldte 
(invitation udsendt i fredags)

• Dagsorden på webinarerne 
• Kort velkomst fra MedCom

• Gennemgang af 5 forskellige cases v. leverandøren
(hvor MedCom efter hver case gennemgår de vigtigste pointer)

• Mulighed for spørgsmål

19-06-202414

Status på projektet

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
status på webinarerne for 
kommunerne til efterretning

˃ På næste styregruppemøde 
fremlægge status fra 
webinarerne



1.g - Implementeringsguide til kommunerne

• MedCom har udarbejdet en implementeringsguide til kommunerne

• Den er sendt ud til ”afprøvning” i Hedensted Kommune, der har 
efterspurgt hjælp til implementering

• Efterfølgende bliver den sendt ud til de resterende 97 kommuner

19-06-202415

Status på projektet

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
status på 
implementeringsguide til 
efterretning

˃ Implementeringsguide 
sendes ud til alle 98 
kommuner



1.h - Debat om på Folkemødet under overskriften:

”Recept på omstilling i det nære sundhedsvæsen – kan dosispakket medicin 
bane vejen”?

• Debatten afholdes fredag den 14. juni 2024 kl. 16.00-17.00

• Følgende deltager i debatten: 

o Nanna Skovgaard, KL

o Lise Høyer, PLO

o Jesper Gulev Larsen, Danmarks Apotekerforening

o Anne-Mette Falkenberg Andgren, Bispebjerg Hospital

o Klaus Roelsgaard, Randers sygehus

o Karina Hasager Hedevang, MedCom

o Moderator – Poul Erik Kristensen, KL

19-06-202416

Status på projektet

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
orientering om debat på 
Folkemødet til efterretning



Godkendelsespunkter



3.a - Godkendelse af videre proces for ’Vejledning til 
hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin’ 

Sagsfremstilling:

Danske Regioner har haft vejledningen til kommentering i regionerne. Der er 
er mange bemærkninger. De skal indarbejdes i vejledningen. 

• Danske Regioner giver en tilbagemelding på forløbet for kommentering i 
regionerne. 

Indstilling:

• Programstyregruppen skal beslutte, at et endeligt udkast til vejledning nu 

udarbejdes af arbejdsgruppen til godkendelse i programstyregruppen den 

3. sep. 2024. 

• I forbindelse med opdateringen kan der være eventuelle konsekvensrettelser 

som skal indarbejdes i andre vejledninger.
19-06-202418

Godkendelsespunkter

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen 
beslutter den videre proces 
for vejledningen.

Bilag fra Danske Regioner med 
kommentarer til ”Vejledning til 
hospitalspersonale ved 
ændringer i dosispakket medicin”

˃ Arbejdsgruppen udarbejder 
et udkast til  vejledningen?

file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Dokumenter til kommentering/Bemærkninger til ”Vejledning til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin”.pdf
file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Dokumenter til kommentering/Bemærkninger til ”Vejledning til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin”.pdf
file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Dokumenter til kommentering/Vejledning til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin.pdf
file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Dokumenter til kommentering/Vejledning til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin.pdf
file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Dokumenter til kommentering/Vejledning til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin.pdf


3.b - Godkendelse af ”Vejledning til læger og 

apotekspersonale ved restordre ifm. dosispakket 

medicin”

Sagsfremstilling

• Vejledningen var indstillet til godkendelse på sidste 

Programstyregruppemøde, men da der var ændringsønsker til 

vejledningen, er den blevet behandlet endnu engang i arbejdsgruppen. 

• Enig arbejdsgruppe indstiller ’Vejledning til læger og apotekspersonale 

ved restordre ifm. dosispakket medicin’ til godkendelse i 

Programstyregruppen.

19-06-202419

Godkendelsespunkter

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen 
godkender vejledningen.

Bilag 2 ”Vejledning til læger og 
apotekspersonale ved restordre 
ifm. dosispakket medicin”

˃ Vejledningen indgår i årshjul 
sammen med de andre 
dokumenter, så vi sikrer en 
kontinuitet i rettelser

file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Godkendte dokumenter_stgr/Bilag_2_Vejledning til laeger og apotekspersonale ved restordre ifm dosispakket medicin_TIL_GODKENDELSE.pdf
file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Godkendte dokumenter_stgr/Bilag_2_Vejledning til laeger og apotekspersonale ved restordre ifm dosispakket medicin_TIL_GODKENDELSE.pdf
file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Godkendte dokumenter_stgr/Bilag_2_Vejledning til laeger og apotekspersonale ved restordre ifm dosispakket medicin_TIL_GODKENDELSE.pdf


Drøftelsespunkter



4.a - Pakkeapotekernes kapacitet v. Søren Hellener, 

Danmarks Apotekerforening

Sagsfremstilling

• Status på Apotekerforeningens indsat siden sidste møde, hvor 

kapacitetsudfordringerne på pakkeapotekerne blev tilføjet risikologgen. 

• Apotekerforeningen gennemgår de udfordringer, der er, og vi får en 

drøftelse af, hvad der skal til for at sikre kapacitet til væksten i antallet af 

borgere på dosispakket medicin.

19-06-202421

Drøftelsespunkter

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen 
drøfter udfordringerne ift. 
kapaciteten på 
pakkeapotekerne

˃ Hvordan sikrer vi fortsat 
vækst i antal borgere på 
dosispakket medicin



4.b - Status på statistikleverancen v. Lars Seidelin 

Knutsson, SDS

Sagsfremstilling

• Hvornår får vi nye tal? Gerne den 1. i hver måned 

• Hvornår får vi leveret statistiktallene i et grafisk layout?

• Hvornår bliver tallene offentliggjort på eSundhed? 

• Statistiktal for regionerne er efterspurgt. Er der mulighed for, at vi på 

lidt længere sigt også kan få dem? 

19-06-202422

Drøftelsespunkter

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
status til efterretning og 
drøfter mulighederne for 
ønsker til nye statistiktal



4.c - Gennemgang af risikolog v. Nanna Skovgaard, 

KL

Sagsfremstilling

• Særligt fokus på de kommuner, der ikke er kommet så langt endnu

• MedCom har, på baggrund af statistiktallene, taget kontakt til dem

• Er der andre udfordringer, der skal synliggøres via risikologgen?

19-06-202423

Drøftelsespunkter

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen 
drøfter og godkender 
risikolog

˃ Der er ikke tilføjet nye risici i 
risikologgen

˃ Bilag ”Risikolog”

file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Risikolog/Risikolog_7_styregruppemøde_dd_280524.docx


19-06-202424

Risikolog

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen 
drøfter og godkender 
risikolog

˃ Anbefalinger til nye tiltag 
overfor kommunerne

˃ Bilag ”Risikolog”

file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Risikolog/Risikolog_7_styregruppemøde_dd_280524.docx


19-06-202425

Risikolog

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen 
drøfter og godkender 
risikolog

˃ Bilag ”Risikolog”

file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Risikolog/Risikolog_7_styregruppemøde_dd_280524.docx


19-06-202426

Risikolog

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen 
drøfter og godkender 
risikolog

˃ Bilag ”Risikolog”

file://med-filpr01/MedCom-Data/MEDCOM/Igangværende opgaver/FMK/Dosispakket medicin/Risikolog/Risikolog_7_styregruppemøde_dd_280524.docx


Orienteringspunkter



5.a - Orientering om ØA (Økonomiaftale 2025) 

v. Poul Erik Kristensen, KL

Sagsfremstilling

• Økonomiaftalen for 2025 er muligvis faldet på plads inden 

Programstyregruppemødet. KL orienterer om resultaterne af 

økonomiaftalen.

19-06-202428

Orienteringspunkter

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ Programstyregruppen tager 
orienteringen om ØA25 til 
efterretning



5.b - Eventuelt 

˃ Emner til næste møde?

˃ Næste møde afholdes tirsdag den 3. september 2024 i KL

19-06-202429

Orienteringspunkter

Det indstilles, at:

Den videre proces:

Bilag:

˃ De valgte emner sættes på 
dagsordenen til næste møde 
den 3. september 2024

˃ Emner til næste 
styregruppemøde besluttes



Tak for i dag
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