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Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP) 

Graviditetsmappen v2 
 
Dato: Projektleder: 
05. maj 2025 Anne Kathrine L. Leksø 
 

Deltagere: Leverandør: 
SDS, Regioner, kommuner, praksislæger, PLSP og 
sundhed.dk 

SDS, Systematic, Sundhedsplatformen, PLSP, Trifork og 
sundhed.dk 

Formål: 
Graviditetsmappen er en national, digital løsning, som skal erstatte Vandre- og Svangerskabsjournalen som 
papirbåren journal. Projektet ledes af Sundhedsdatastyrelsen (SDS), mens MedComs hovedleverance er tre CDA 
standarder som skal understøtte løsningen: PRF-DK, PSCR-DK og PMR-DK.  

Praksisområdets løsning for praksislægerne udvikles i PLSP’s webapp Klinik+ hvorfra de tre standarder udfyldes og 
sendes til graviditetsmappen. PLSPs løsning henter og viser desuden data for graviditetsforløbet som regionerne 
sender til graviditetsmappen. 

Regionernes løsning udfylder standarder for vandrejournal (PSCR-DK) og målinger (PMR-DK), som sendes til 
graviditetsmappen. 

Sundhed.dk udvikler løsning som samler og viser al data i graviditetsmappen for klinikere via Sundhedsjournalen.  

Sundhedsdatastyrelsen/TriFork udvikler MinGraviditet app’en, som samler og viser al data i graviditetsmappen for 
den gravide. 
 

Projektstatus 
De tre standarder blev opdateret i januar og alle leverandører er i udviklingsfasen. Plan for test er klar og Systematic 
er de første som skal testes inden sommerferien – testprotokoller er sendt til egentest d. 29-4-2025. Alle øvrige parter 
skal testes til efteråret. 

Største risiko i projektet 
Forsinkelser i PLSPs leverancer og test grundet forsinket afklaring af finansiering. Test endnu ikke planlagt. 

Nødvendige revideringer af standarderne som opdages undervejs i udviklingsforløbet, og som kan påvirke 
udviklingsopgaven og dermed forsinke testen. 

Milepæle Plan Nået 
1. Revidering af standarder Januar 2025 Ja 
2. Test af Systematic Maj/juni 2025 Nej 
3. Test af Sundhedsplatformen Aug/sept 2025 Nej 
3. Test af Sundhedsjournalen og MinGraviditet app Sept/okt 2025 Nej 
 

https://www.nspop.dk/display/GRAV
https://medcom.dk/projekter/digital-loesning-til-gravide-cdaer/
https://medcom.dk/projekter/digital-loesning-til-gravide-cdaer/
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PRF/Dokumentation/PRF-DK-v2.0.0.pdf
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PSCR/Dokumentation/PSCR-DK-v2.0.0.pdf
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/HL7/PMR/Dokumentation/PMR-DK-2.0.0.pdf
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Monitorering 

Digital svangrejournal i almen praksis 

Statistik 
Ingen statistik eller monitorering etableret endnu 
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