



Økonomi status Forløbsplaner 2026

Aktiviteter	Budget 2026	Forbrug pr. 31.05.2026	Bemærkninger
Løn MedCom Forløbsplaner, inkl. overhead og rejseudgifter	1.250.000	387.772,15	Løn/oh bogføres 1 måned forskudt
Løn MedCom Graviditetsmappe, inkl. overhead og rejseudgifter	985.000	574.052,11	
Løn MedCom Datastandardisering, inkl. overhead og rejseudgifter	130.000	3.948,64	
Løn MedCom Kronikerforløb, inkl. overhead og rejseudgifter	680.000	211.527,04	
Konsulentbistand			
Mediq (teknisk projektledelse inkl. udarbejdelse af målbillede)	500.000	375.705,00	
Mediq (koordinering ift. kronikerpakker)	300.000	149.985,00	
Mødeforplejning og -godtgørelse			
Klinisk brugergruppe	70.000	8.278,42	
Teknikgruppe	75.000		
Praksisbesøg	10.000		
DKO workshops og undervisning	80.000	64.187,15	
Kronikerpakker	60.000	46.688,00	
Øvrige møder fx vedr målbillede	10.000	4.320,00	
Samarbejdsaftaler			
LPS (inkl. PLSP)	1.500.000		
LPS - deltagelse i test af visning af planer (Sundhed.dk, MinSundhed og Min Læge)	180.000		
POC kliniske vejledninger			
Datakonsulenter	800.000	480.000,00	
KiAP	3.950.000		
Min Læge forløbsplansafledt drift	166.000		
PLO Min Læge Fællesoffentlig fuldmagt - færdiggørelse			
Informationsmateriale			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	20.000	1.155,00	
Konferencer			
Lægedage, eSundhedsobs	115.000	7.550,00	
IT i øvrigt			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	40.000	14.616,00	
PLSP monitorering	40.000		
PLSP opgaverekvision	200.000	6.000,00	
PLSP optimering af FLP	330.000	103.317,00	
Øvrige IT udgifter	10.000		
Statistik			
Statistik	40.000		
Diverse			
Diverse inkl. repræsentation	9.000		
Reserveret			
Kronikerforløb	1.000.000		
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	9.505.000		
Disponeret 2026 i alt inkl. lønudgifter	12.550.000	2.439.101,51	
Budget 2026 i alt inkl. lønudgifter	13.100.000		
Aktuel rest af disponeret budget	10.110.898		
Udisponeret	550.000		